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Introducción 
El objetivo principal de este proyecto es desarrollar herramientas de control 
de proyectos de manera de alinear todas las aristas que involucre este, de 
manera de terminar el proyecto y que se logre finalizar de manera exitosa. 
Todo esto se desarrollará basado en el proyecto de la empresa “Aguas Del 
Altiplano”, el cual tiene como objetivo realizar la renovación de la red de 
agua potable y alcantarillado de la localidad de alto hospicio, la cual está 
ubicada en la provincia de Iquique dentro de la región de Tarapacá. La razón 
de realización de este proyecto de aguas el altiplano es debido a otro 
proyecto, el cual es “Nuevos Accesos A Iquique” el que se adjudicó la 
empresa “Sacyr-Rutas”. 
Al momento de plantear el proyecto para mejorar la ruta a-16 se generaron 
problemas relacionados con la red de agua por la cercanía que tiene, por lo 
cual “Aguas Del Altiplano” decidió llevar a cabo el proyecto antes 
mencionado, por lo tanto, el objetivo es poder mantener el curso ya 
planificado de las actividades y también controlarlas para no generar 





ILUSTRACION 1: MAPA DE LA CIUDAD 
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Objetivo general 
Desarrollar herramientas que permitan controlar el proyecto de renovación 
de la red de agua potable y alcantarillado de la localidad especifica de alto 
hospicio ubicada en la región de Iquique, pero todo esto siguiendo siempre 
la línea de proyecto y su cronograma establecido dentro de los parámetros 
ya establecidos, y para eso se realizará la investigación necesaria para saber 
todos los aspectos, alcances generales y específicos para poder prevenir 
cualquier problema que se pueda presentar. 
Objetivos específicos 
• Proponer herramientas que nos permitan controlar el curso de las
obras a cabalidad.
• Proponer herramientas que aseguren la calidad del proyecto
• No elevar los costos que tiene el proyecto debido a inconvenientes que
se puedan presentar.
• Crear un KPI de tiempo para ver en que se puede agilizar y en que se
puede ir mejorando.
• Crear un KPI de desempeño para ver el rendimiento del obrero y de
esta forma no contar con personal que nos pueda retrasar.
• Analizar la eficiencia de las herramientas propuestas para lograr una
máxima potencialidad de estas, para lograr los plazos del proyecto en
su 100 %.
• Realizar un análisis estratégico, también determinar el modelo de
negocios que haga viable este proyecto.
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Justificación 
El proyecto en el que se basara la búsqueda de herramientas de control está 
basado en otro proyecto, el cual es la renovación de la red de agua potable 
y alcantarillado de la población de Alto Hospicio. Este último tiene otra 
causante el cual es el proyecto de nuevos accesos a Iquique y cuando se 
llevan a cabo los estudios previos para la realización de este proyecto, se 
descubre el inconveniente relacionado con la red de agua potable y 
alcantarillado. El problema es principalmente la corta distancia que 
mantienen la red de agua con las obras que se consideran. 
2
2 Ilustración entregada por el informe de S & E Consultores 
ILUSTRACION 2: VISTA GENERAL PANORAMICA REFERENCIAL DE LA RUTA A-16 
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Limitaciones y alcances del proyecto 
El proyecto que se ejecutara tiene como objetivo desplazar y renovar toda la 
de red de agua potable y alcantarillado que se interpone con las obras a los 
“Nuevos Accesos De Iquique”, y por lo tanto se tienen que considerar todos 
los aspectos necesarios para llevar a cabo el proyecto y cumplir con los 
objetivos de este a cabalidad. 
 Se considerará el análisis y la elección de las herramientas necesarias
para que el proyecto se desarrolle con normalidad y cumpliendo todos
los requerimientos establecidos en las especificaciones del proyecto al
momento de dar la puesta marcha a esté.
 Al considerar todas las herramientas que se puedan proponer también
se tiene que realizar la alineación de los objetivos en cuanto a las
herramientas que se utilicen para que estas puedan funcionar a
través del objetivo general del proyecto.
 Algo que se debe tener en cuenta es no perjudicar a los clientes, ya
que los servicios que se ven afectados son de necesidad básica , se
deben tomar todas las medidas necesarias para cubrir todas las
necesidades básicas , por lo tanto tiene que existir un riguroso plan y
cronograma del proyecto , también tienen que estar las medidas de
mitigación a los clientes para no perjudicarlos con las obras que se
llevaran a cabo durante la ejecución.
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 Para la realización de las obras se requieren todos los permisos
necesarios por parte de la empresa, evitando así ser multada por
realizar obras sin sus debidos permisos, con lo cual se elevarían los
costos del proyecto de una manera innecesaria.
 Las limitaciones que se presentan son los registros climáticos,
precipitaciones y temperaturas, por el hecho que solo se cuenta con
datos para la zona urbana que corresponden al desierto con nublados
abundantes y se encuentran desactualizados ya que estos fueron
tomados entre los años 1949 y 1966.
Segmento objetivo  
Al ser un recurso de necesidad básica, esto afecta a la totalidad de 
habitantes de la zona que dependen de esta red, aunque hay 
habitantes que cuentan con otras herramientas para cubrir esta 
necesidad básica, por lo tanto, el segmento objetivo serán todas las 
personas que dependen de esta red de agua para cubrir el servicio de 
necesidad básica. 
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Restricciones 
Este es un proyecto de mucha importancia debido a que involucra a toda la 
comunidad de alto hospicio ya que es un servicio de necesidad básica, por 
este motivo se tienen que tener muchas precauciones al momento de 
planificación y ejecución de esta para no perjudicar a la comunidad. Se debe 
tener en cuenta mucho su calidad, ya que al renovar la red de agua potable 
y alcantarillado siempre se busca mejorar el servicio entregado en 
comparación con el anterior o en este caso el actual. Para que esto pase 
existen las siguientes restricciones: 
• Pese a que se construirán tramos totalmente nuevos de la red de agua
potable, esto se ve limitado en cuanto a su posición o camino por el
hecho a que este igual tiene que llegar a los centros con los que ya
cuenta la red, entonces en cierto sentido esta debe ser construida de
forma paralela a la red actual.
• Todos los materiales deben cumplir con la calidad normada para la
construcción y también por el servicio de calidad que se le quiere
entregar al cliente.
• Todo el proyecto de igual forma debe tener en cuenta el crecimiento
de la localidad, ya que existen muchos hogares que se encuentran
mucho más aislados y no tienen la posibilidad de optar al agua
potable, por lo tanto, al realizar este proyecto igual se debe considerar
el crecimiento de la población y la proyección de esta en el tiempo para
no restringir el crecimiento de la red de agua potable.
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Análisis estratégico- Análisis Porter 
• Poder de negociación de los compradores o clientes
-el objetivo que hay que cumplir es lograr los plazos a cabalidad por
lo tanto el poder de negociación no es mucho ya que si no se cumple
ese objetivo se está fallando.
• Poder de negociación de los proveedores o vendedores
Eso puede es más flexible por el hecho que nosotros solo nos
encargamos de cumplir a cabalidad el objetivo, pero como se cumple
eso no es lo importante, pero tampoco hay que elevar los costos.
• Amenaza de nuevos competidores entrantes
En este momento no existen empresas que hayan logrado el objetivo
de cumplir siempre el objetivo de cumplir los plazos a cabalidad y por
este motivo es que existe tantos atrasos en proyectos industriales, por
lo tanto, es difícil que exista la posibilidad de tener un competidor.
• Amenaza de productos sustitutos
Productos sustitutos solo pueden ser programas que puedan 
controlar la ejecución, pero si no es controlado por un experto no será 
considerado competencia, por la efectividad que pueda mostrar. 
• Rivalidad entre los competidores
Al no existir un competidor directo esto se presenta con una rivalidad
casi nula.    
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Análisis Pestel 
 Político
Podría generar grandes logros dentro de un gobierno a nivel
industrial.
 Económico
 Podría disminuir los costos de muchos proyectos.
 Podría generar grandes cambios al momento de generar proyectos de
gran envergadura.
 Socio culturales
 Se generaría una cadena de conocimiento que podría aplicar no solo
al área industrial 
 Tecnológico
 Se podría generar automatización de muchos procesos de algunos
proyectos industriales
 Ecológico
 Se lograría también bajar las contaminaciones que tienen los
proyectos industriales
 Legal
 responsabilidad social al hacerse daños a la carretera
Boleta de garantía
Garantía de los trabajos
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Potabilización 
Por causa del gran crecimiento que ha tenido chile en cuanto a población 
dentro de las últimas décadas, el servicio de agua potable ha aumentado y 
de la misma forma ha ido mejorando su calidad de pureza. El mejoramiento 
y el cumplimento de la norma nacional de calidad de agua potable, ha 
influido en forma importante en la salud de la población chilena y, 
específicamente, en la erradicación de enfermedades como el cólera y en la 
reducción de las concentraciones de arsénico en el suministro de agua 
potable de la Región de Antofagasta. Los parámetros que miden la calidad 
del agua potable muestran un claro mejoramiento con relación a 2007. 
 La producción de agua potable de las principales empresas sanitarias ha 
aumentado un 18% entre 1998 y 2011, pasando desde 1.312.442 mil m3 a 
1.550.010 mil m3. El 47% de la producción de agua potable del país, se 
origina a partir de aguas subterráneas y el 53% de aguas superficiales (SISS, 
2011). Entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama, la fuente 
principal de abastecimiento es de tipo subterránea ya que la superficial es 
escasa. En el centro del país, desde Valparaíso hasta Los Lagos, el 
abastecimiento es mixto. En el sur es totalmente superficial. 
Como se mencionó anteriormente debido al alza del consumo de agua 
potable, cada vez son más los recursos hidráulicos utilizados para poder 
conseguir un producto consumible para los clientes, pero los recursos que 
tienen principalmente las plantas de tratamiento de agua son los siguientes: 
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o Regulación: Conjunto de mecanismos que regulan el caudal de entrada
del agua en la planta para adecuarse a la capacidad de tratamiento de
este.
o Floculación: Proceso por el que, mediante la acción de reactivos
químicos, se crean flóculos que al circular lentamente por los
decantadores, se depositan en el fondo de los mismos para
posteriormente, retirarlos y eliminarlos de forma adecuada.
o Filtración: Normalmente se realiza haciendo pasar el agua decantada a
través de un lecho de arena, quedando así retenidas las partículas que
no fueron separadas en el proceso de floculación.
o Desinfección: Proceso de cloración con el fin de garantizar una carga de
cloro residual a lo largo de las conducciones de distribución.
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Marco Teórico (Tiempo, Costo, Calidad, Alcance, y Riesgo) PMBOK 
Al momento de proponer un proyecto, este debe pasar por 3 etapas las 
cuales se explican a continuación.  
• Investigación : en esta etapa es donde el proyecto se forma
principalmente y de esta manera se ven todo los aspectos a considerar
para poder realizar una programación o mejor conocido como
planificación de proyecto , donde se verán todos los recursos que se
utilizaran y de qué manera , pero para poder llevar a cabo eso se debe
tener información preliminar y es por eso que lo primero que se debe
hacer es una investigación y un levantamiento de toda la información
necesaria para llevar a cabo el proyecto , tomando en cuenta todos los
factores que puedan alterar el normal curso de este .
• Planificación: En este punto es donde se determina de qué manera se
llevará a cabo todo lo necesario para poder realizar el proyecto
planificado, también se determina la prioridad de las tareas o
específicamente se realiza el cronograma de proyecto en el cual se
especifican todas las tareas necesarias, su orden, su prioridad, todo
esto será la estructura del proyecto que se utilizará durante la
ejecución.
• Ejecución: En esta última etapa es donde se lleva a cabo todo lo
planificado en las etapas anteriores, pero dentro de toda planificación
al momento de hacer su ejecución existen muchas aristas que pueden
cambiar o mejor dicho se pueden ver alterados por diferentes factores
tales como; Tiempo, Costo y Riesgo principalmente. Pero para todo
esto existe una posible solución y para eso existen herramientas que
nos ayudan a controlar a que esto factores no alteren la continuidad
del proyecto.
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Gestión del tiempo 
Uno de los recursos que no es recuperable dentro de los proyectos es el 
tiempo el cual al no utilizarse de manera eficientemente simplemente se 
pierde. Por lo tanto, este recurso hay que utilizarlo de la manera más eficaz 
y para eso se desarrolla un plan de gestión del cronograma que selecciona 
una metodología, una herramienta de planificación y establece el formato y 
los criterios para desarrollar y controlar el cronograma del proyecto. La 
metodología de planificación es la que define las reglas y el enfoque con que 
se elaborara el cronograma. A continuación, se mostrarán las etapas para 
hacer una planificación:  
3
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ILUSTRACION 3: DESCRIPCION GENERAL DE LA GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
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ILUSTRACION 4: DESCRIPCION GENERAL DE LA GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
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A continuación, se presentarán las metodologías de planificación más 
utilizadas:  
PERT 
El método o diagrama PERT es una técnica que permite dirigir la 
programación de un proyecto. Consiste en la representación gráfica de una 
red de tareas, que, cuando se colocan en una cadena, permiten alcanzar los 
objetivos de un proyecto. En su etapa preliminar, el método PERT incluye lo 
siguiente: el desglose preciso del proyecto en tareas, el cálculo de la duración 
de cada tarea, la designación de un director del proyecto que se encargue 
de asegurar la supervisión de dicho proyecto, de informar, en caso de ser 
necesario, y de tomar decisiones en caso de que existan variaciones de las 
proyecciones. 
DIAGRAMA GANTT (Escala de tiempo v/s actividades) 
Es un método grafico de planeación y control en la que un proyecto se divide 
en distintas actividades y se realizan estimaciones acerca de cuánto tiempo 
requiere cada una de ellas, así como el total de tiempo necesario para 
terminar el proyecto totalmente. En otras palabras, esta grafica muestra las 
relaciones de tiempo entre los eventos de un programa.  
PDM (Precedence Diagramming Method) 
Se basa en la utilización de una red en la que figuran las actividades en los 
nodos y los arcos representan demoras de tiempo entre los puntos (comienzo 
o fin de nodo) que unen, a la vez que muestran las dependencias. Permiten
reflejar distintas relaciones de precedencia entre tareas. Entre las ventajas
encontramos que el método PDM tiene más flexibilidad que el método PERT
– ADM para la modelización de grandes proyectos, la representación gráfica
es más sencilla y no hay actividades virtuales.
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MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO CPM (Determinantes) 
Camino crítico El camino crítico en un proyecto es la sucesión de actividades 
que dan lugar al máximo tiempo acumulativo. Determina el tiempo más 
corto que podemos tardar en hacer el proyecto si se dispone de todos los 
recursos necesarios. Es necesario conocer la duración de las actividades. 
Este concepto es utilizado por dos métodos: • Método del tiempo estimado 
(CPM) La duración de una actividad es la más probable de duración. Tiempo 
que se emplearía en condiciones normales (m). Situación determinista. • 




ILUSTRACION 5: PANORAMA GENERAL DE LA PLANIFICACION 
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Planificar la Gestión del Cronograma 
Planificar la Gestión del Cronograma es el proceso de establecer las políticas, 
los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, 
desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre 
cómo se   gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo.  
Definir las actividades 
Definir las Actividades es el proceso que consiste en identificar las acciones 
específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. El 
proceso Crear la EDT identifica los entregables en el nivel más bajo de la 
estructura de desglose del trabajo (EDT), denominad paquetes de trabajo. 
Los paquetes de trabajo del proyecto se descomponen normalmente en 
Componentes más pequeños llamados actividades, que representan el 
trabajo necesario para completar los paquetes de trabajo 
6
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ILUSTRACION 6: PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA 
ILUSTRACION 7: DEFINIR LAS ACTIVIDADES  
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Secuenciar las actividades 
Secuenciar las Actividades es el proceso que consiste en identificar y 
documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. El beneficio 
clave de este proceso reside en la definición de la secuencia lógica de trabajo 
para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones 
del proyecto. 
Estimar los recursos de las actividades 
Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso que consiste en 
estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o 
suministros requeridos para ejecutar cada actividad. El proceso Estimar los 
Recursos de las Actividades está estrechamente coordinado  
con el proceso Estimar los Costos. 
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ILUSTRACION 8: SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES  
ILUSTRACION 9: ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES  
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Estimar la duración de las actividades 
Estimar la Duración de las Actividades es el proceso de realizar una 
estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar 
las actividades individuales con los recursos estimados. El beneficio clave 
de este proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario para 
finalizar cada una de las actividades, lo cual constituye una entrada 
fundamental para el proceso Desarrollar el Cronograma.  
8
Desarrollar el cronograma 
Desarrollar el Cronograma es el proceso de analizar las secuencias de 
actividades, las duraciones, los requisitos de recursos y las restricciones del 
cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. El beneficio 
clave de este proceso es que, al incorporar actividades del cronograma, 
duraciones, recursos, disponibilidad de los recursos y relaciones lógicas en 
la herramienta de programación, ésta genera un modelo de programación 
con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. 
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ILUSTRACION 10: ESTIMAR LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES  
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Controlar el cronograma 
Controlar el Cronograma es el proceso de monitorear el estado de las 
actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los 
cambios de la línea base del cronograma a fin de cumplir el plan. El beneficio 
clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar 
desviaciones con respecto al plan y establecer acciones correctivas y 
preventivas para minimizar el riesgo. 9 
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ILUSTRACION 18: SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES  ILUSTRACION 21: DESARROLLAR EL CRONOGRAMA    
ILUSTRACION 12: CONTROLAR EL CRONOGRAMA  
ILUSTRACION 11: DESARROLLAR EL C ONOGRAMA    
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Gestión de los costos 
Dentro de todo proyecto existe una arista que en ocasiones se vuelve 
fundamental y esta se trata del presupuesto o mejor dicho el financiamiento 
que tendrá dicho proyecto, pero aún más fundamental es saber determinar 
y controlar los costos que tendrá el proyecto. 
Dentro de esta gestión de costos se separa dentro de 4 etapas dentro del 
presupuesto aprobado. 
1. Planificar la gestión de costos
2. Estimar los costos
3. Determinar el presupuesto
4. Controlar los costos
Dentro de la ejecución del proyecto se ve que muchas actividades 
interactúan entre sí por lo tanto los costos de igual forma se relación  y esto 
nos lleva a tener que estimar los costos de forma rigurosa para que esto 
resulte en un presupuesto determinante que permita desarrollar el proyecto 
y luego para que esto no aumente se tiene que controlar los costos dentro 
de todas las actividades que se realicen para que no se exceda el 
presupuesto aprobado por que esto puede tener como resultado la no 
continuidad del proyecto .  
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ILUSTRACION 13: DESCRIPCION GENERAL DE LA GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO   
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Planificar la Gestión de los Costos 
Planificar la Gestión de los Costos es el proceso que establece las políticas, 
los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, 
ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de 
este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionarán 
los costos del proyecto a lo largo del mismo.  
Estimar los costos 
Estimar los Costos es el proceso que consiste en desarrollar una estimación 
aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar las 
actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que determina 
el monto de los costos requerido para completar el trabajo del proyecto.  
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ILUSTRACION 14: PLANIFICAR LA GESTION DE LOS COSTOS    
ILUSTRACION 15: ESTIMAR LOS COSTOS  
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Determinar el presupuesto 
Determinar el Presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos 
estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer 
una línea base de costo autorizada. Esta línea base incluye todos los 
presupuestos autorizados, pero excluye las reservas de gestión. 
 Los presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para 
ejecutar el proyecto. El desempeño de los costos del proyecto se medirá con 
respecto al presupuesto autorizado. 
Controlar los Costos 
Controlar los Costos es el proceso por el que se monitorea la situación del 
proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la 
línea base de costo. La actualización del presupuesto implica registrar los 
costos reales en los que se ha incurrido a la fecha. Cualquier incremento 
con respecto al presupuesto autorizado sólo puede aprobarse mediante el 
proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. 
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ILUSTRACION 17: CONTROLAR LOS COSTOS 
ILUSTRACION 16: DETERMINAR EL PRESUPUESTO  
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Gestión de la calidad 
La gestión de la calidad posee tiene una gran importancia dentro del 
proyecto porque se efectúa con el fin de que el proyecto pueda satisfacer las 
necesidades por las cuales fue efectuado. Es un proceso que con lleva 
muchas actividades y que se llevaran a cabo durante toda la realización del 
proyecto. La calidad es algo que no es indiferente en cualquier proyecto ya 
que todo proyecto debe cumplir las necesidades por las cuales fue efectuado 
y si no se llegasen a cumplir las necesidades establecidas, el proyecto no 
podría responder funcionalmente por lo cual fue hecho y eso traería 
problemas muy graves. 
Toda la calidad del proyecto está totalmente relacionada con la organización 
internacional de la Normalización (ISO) 
Los puntos más importantes a la hora de hablar de la calidad son los 
siguientes: 
• La satisfacción del cliente: Esto es cumplir principalmente los
requisitos que establece el cliente en el comienzo y todo esto se evalúa
con la conformidad o no conformidad con el trabajo realizado.
• La prevención antes que la inspección: Con esto se hace referencia a
la planificación del proyecto y su importancia para que en el periodo
de ejecución del proyecto no se encuentren complicaciones que nos
conlleven la elevación de los costos o también el tiempo del proyecto.
• La mejora continua: Como lo dice la palabra, hace mención a la
mejora continua gracias a la planificación y revisión de los procesos
que se llevan a cabo.
P á g i n a  38 | 107 
• La responsabilidad de la dirección: A pesar de que casi todos los
procesos se automatizan siempre van a haber personas responsables
y por lo tanto tiene que estar cargo de personas capacitadas que
puedan realizar los trabajos necesarios para cumplir los objetivos del
proyecto planteado.
En la siguiente imagen se muestra de qué manera se divide la gestión de 
calidad: 
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ILUSTRACION 18: DESCRIPCION GENERAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
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Planificar la calidad 
En este proceso se identifican los requisitos y normas requeridas para el 
proyecto o producto que se realizara, todo esto se hace paralelamente a los 
demás procesos para ver los alcances que se puedan presentar dentro de la 
realización e identificar los posibles impactos que se puedan presentar, a 
continuación, se mostrara la manera que se realiza la planificación de la 
calidad con todos los procesos o actividades necesarias.  
Realizar el aseguramiento de la calidad 
Como ya lo dice su nombre, es donde se realiza el aseguramiento de los 
parámetros de calidad establecidos, o mejor dicho los procesos 
establecidos para asegurar la calidad requerida que fue establecida al 
comienzo del proyecto. 14 
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ILUSTRACION 19: PLANIFICAR LA GESTION DE CALIDAD 
ILUSTRACION 20: REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
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Realizar el control de calidad 
En esta etapa es donde se evalúan los resultados obtenidos en las 
actividades realizadas según la planificación o cronograma, y de esta 
manera se busca la mejora continua con el fin de siempre cumplir con los 
parámetros establecidos.  
3 etapas del control de calidad 
• Prevención
• Muestreo por atributos
• Tolerancias
15
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ILUSTRACION 21: CONTROLAR LA CALIDAD 
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Gestión del alcance del proyecto 
En esta gestión se hace referencia a lo que se incluirá dentro del proyecto y 
lo que no, por lo tanto, esto es de suma importancia por el hecho que es 
donde se decide que es lo que se investigara para llevar a cabo el proyecto y 
lo que no, entonces si se elige mal puede causar muchos problemas en el 
trascurso del proyecto.  
Esta también tiene una gran importancia por el hecho de que va 
directamente asociada con la EDT, entonces por este motivo tiene que ser 
tratado con mucho cuidado, e investigando rigurosamente todos los posibles 
alcances que pueda tener el proyecto para que después todos puedan estar 
incluidos dentro de la EDT. 
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ILUSTRACION 22: DESCRIPCION GENERAL DE LA GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
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Planificar la Gestión del Alcance 
 
Este es el proceso donde se crea un plan de gestión del alcance que 
documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. 
El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre 
cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto.  
Recopilar requisitos  
 
En este se realiza una investigación y se buscan todos los posibles alcances 
que tiene el proyecto, pero todo esto con relación a los requisitos del 
proyecto, haciendo el cruce entre estos dos y de esta manera se obtendrá 
todo lo necesaria para poder llevar a cabo el proyecto. 
17 
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ILUSTRACION 23: PLANIFICAR LA GESTION DEL ALCANCE  
ILUSTRACION 24: RECOPILAR REQUISITOS  
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Definir el alcance  
 
Aquí es donde se definen de una manera más detallada los alcances y con 
eso todos los supuestos que se deben hacer, y por otro lado también las 
restricciones que debe tener o tiene por naturaleza el proyecto para que 
pueda realizarse sin ningún problema. 
Crear la EDT 
 
Este es el proceso que consiste en subdividir los entregables del proyecto y 
el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de 
manejar. La estructura de desglose del trabajo (EDT) es una descomposición 
jerárquica, basada en los entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo 
del proyecto para lograr los objetivos del proyecto. 
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ILUSTRACION 25: DEFINIR EL ALCANCE  
ILUSTRACION 26: CREAR EDT 
P á g i n a  45 | 107 
 
Validar el alcance  
 
Verificar el Alcance es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de 
los entregables del proyecto que se han completado. Verificar el alcance 
incluye revisar los entregables con el cliente o el patrocinador para 
asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y para obtener de 
ellos su aceptación formal. 
Controlar el alcance  
 
Controlar el Alcance es el proceso por el que se monitorea el estado del 
alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base 
del alcance. El control del alcance del proyecto asegura que todos los 
cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas 
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ILUSTRACION 27: VALIDAR EL ALCANCE  
ILUSTRACION 28: CONTROLAR EL ALCANCE  
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Control de riesgos  
 
Dentro de todo proyecto existen riegos, pero para controlarlos existe la gestión de 
riesgos, la cual tiene como objetivo que aumenten la probabilidad e impacto de 
eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para 
el proyecto. Todos los riegos se proyectan de manera futura ya que estos están 
asociados a algunos o varios procesos de los cuales está compuesto el proyecto, 
también van asociados a los objetivos del proyecto, los cuales pueden incluir un 
alcance dentro del cronograma, el costo y la calidad.  
Pero para poder evitar que los riegos nos traigan conflictos en nuestro cronograma 
de proyecto hay que identificar y analizar los riesgos para que se pueda hacer 
posible planificar las respuestas para tales riesgos. 
A continuación, se verá todos los procesos que se deben llevar a cabo para 
gestionar los riegos de un proyecto.  
 
 
1.  Planificación de riesgos  
2.  Identificar los riesgos  
3.  Realizar el análisis cualitativo de los riesgos  
4.  Realizar el análisis cuantitativo de los riegos  
5.  Planificar la respuesta a los riesgos  



















                                                          
20 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) 5ta edición 
ILUSTRACION 29: DESCRIPCION GENERAL DE LA GESTION DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO    
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Planificar la Gestión de los Riesgos 
 
Planificar la Gestión de los Riesgos es el proceso de definir cómo realizar las 
actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este 
proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de 
riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del 
proyecto para la organización. El plan de gestión de los riesgos es vital para 
comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo de todos los interesados a fin 
de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado y llevado a 





Identificar los Riesgos 
 
Identificar los Riesgos es el proceso de determinar los riesgos que pueden 
afectar al proyecto y documentar sus características. El beneficio clave de 
este proceso es la documentación de los riesgos existentes y el conocimiento 
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ILUSTRACION 30: PLANIFICAR LA GESTION DE LOS RIESGOS     
ILUSTRACION 31: IDENTIFICAR LOS RIESGOS     
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Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
 
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar riesgos 
para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de 
ocurrencia e impacto de dichos riesgos. El beneficio clave de este proceso es 
que permite a los directores de proyecto reducir el nivel de incertidumbre y 
concentrarse en los riesgos de alta prioridad.  
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
 
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 
generales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que genera 
información cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma de decisiones 
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ILUSTRACION 32: REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS    
ILUSTRACION 33: REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS    
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Planificar la Respuesta a los Riesgos 
 
Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y 
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 
objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que aborda los 
riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en 
el presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del proyecto, según 
las necesidades 
Controlar los Riesgos 
 
Controlar los Riesgos es el proceso de implementar los planes de respuesta 
a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los 
riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 
proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. El beneficio clave de 
este proceso es que mejora la eficiencia del enfoque de la gestión de riesgos 
a lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de manera continua 
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ILUSTRACION 34: PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS     
ILUSTRACION 35: REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS    
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Índices De Control (KPI) 
 
Los índices de control también son conocidos como KPI (key performance 
indicator) los cuales sirven para medir el éxito de una compañía o también 
permite tener una radiografía de los resultados de las acciones que se han 
tomado en algún negocio por lo tanto al saber los resultados esto da una 
oportunidad de mejorar las acciones tomadas de manera de ir mejorando el 
negocio y finalmente obtener los beneficios esperados ya sean monetarios, 
de unidades o porcentajes.  
Todo el uso de los kpi se traduce en una constante mejora en los procesos 
o actividades que conllevan un proyecto, por lo tanto, toman un rol muy 
importante para poder ir mejorando el negocio no importando cual sea este.  
En este caso en particular se usarán 3 tipos de KPI enfocados a controlar y 




3. Calidad  
 
Los KPI que se utilizaran serán particulares para cada pilar que se decida 
controlar para no tener ningún inconveniente y a la vez también poder 









Como se explicó anteriormente los kpi que se utilizaran serán particulares 











• QOD (Quality of Delivery): número de entregas aceptadas por el 




Todos los alcances serán considerados para considerar todos los factores 




De igual manera los riesgos tienen que ser establecidos y mantener 








En este punto se establece de qué manera se realizarán los cálculos 
estructurales para las obras requeridas. Pero principalmente para las obras 
de alcantarillado de aguas servidas por que las modificaciones de la red de 
agua potable solo se verán alteradas en la posición y materialidad de ellas, 
pero seguirán teniendo las mismas dimensiones. 
 
 
Caudales de diseño  
 
Los caudales se encuentran determinados en el plan de desarrollo de la 
localidad, de todas maneras, se usarán todos los métodos y criterios 
definidos en NCH 1105 of.99. En este caso como la población es superior a 
los 1000 habitantes se tendrá que utilizar el coeficiente de Harmon (M) para 
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ILUSTRACION 36: FORMULA CAUDAL DEL DISEÑO      




Para los siguientes cálculos requeridos se utilizará la ecuación de Manning 







A continuación, se muestran todas las pendientes establecidas para cada 
tramo, las cuales están definidas considerando la utilización de tubería de 
HDPE PE100 PN6.  
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ILUSTRACION 37: FORMULA PARA CALCULO HIDRAULICO     
ILUSTRACION 38: PENDIENTES MINIMAS DE INSTALACION      
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Caudales de diseño de colectores  
 
Aquí se tienen dos colectores en consideración, los cuales son: 
• La Pampa: En este se considera el caudal del bombeo de la PEAS la 
pampa y todos los caudales que se suman en el tramo del término de 
la impulsión la pampa y la PEAS las parcelas. 
 
• Colector la Negra II: Este tendrá el mismo caudal del bombeo de la 
PEAS Parcelas. 
 







Velocidad de escurrimiento  
 
Esta velocidad se divida en dos términos los cuales son los siguientes: 
• Velocidad máxima: Esta velocidad está determinada Según la NCH 
1105 of. 99. La cual determina que no puede ser superior a los 3m/s. 
 
• Velocidad de autolavado: lo que tiene que suceder es que la velocidad 
de escurrimiento sea mayor a la velocidad de autolavado y la velocidad 
normalmente es de 0.6 m/s a boca llena. 
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ILUSTRACION 39: CAUDAL DE DISEÑO      
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Planta elevadora de aguas servidas 
 
Aquí se establecen principalmente los criterios para saber las dimensiones 
para la PEAS Las Parcelas, ya que la Peas La Pampa se encuentra en buenas 
condiciones y solo tendrá trabajos de acondicionamiento para que pueda 
funcionar sin inconvenientes. 
 
Volumen de pozo de bombas  
 
Con respecto a la capacidad de los pozos esto va relacionado directamente 
con los caudales que se ven involucrados en el proceso por lo tanto para que 






También algo que se debe tener en cuenta es la frecuencia que tendrá esta 
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ILUSTRACION 40: FORMULA PARA EL VOLUMEN DE POZO DE BOMBAS     
ILUSTRACION 41: FRECUENCIAS ESTABLECIDAS     
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Cámara de rejas  
 
Todas las aguas residuales traen escombros y materiales solidos los cuales 
podrían producir inconvenientes dentro del proceso, así que para que esto 
no ocurra se requiere utilizar una cámara de rejas antes del ingreso del agua 
residual.  La separación que tendrá que tener la cámara está establecida y 
esta será de 40 mm entre ellas, todo esto para no tener inconvenientes. 
Conteiner grupo generador de respaldo  
 
Para el respaldo del funcionamiento del proceso se establece un grupo 
generador de conteiner y una caseta de tableros de conteiner. 
Impulsiones  
 
A continuación, se establecen los criterios que se utilizaran y también se 
establece que las tuberías que se utilizaran será de HDPE PE100 PN10. 
Diámetro económico y velocidad de diseño  
 
El diámetro económico es un resultado de la velocidad de escurrimiento y 
está siempre adopta un valor de 1 m/s, de esta manera se calcula el 
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ILUSTRACION 42: FORMULA PARA EL DIAMETRO ECONOMICO      




A continuación, las el diámetro que se utilizaran para las impulsiones que 
se consideran.  
 
Perdidas de carga  
 
Para calcular las perdidas de carga de fricción se calculara aplicando la 
ecuación de Hazen-Williams, la cual se muestra en la siguiente imagen. 
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ILUSTRACION 44: DIAMETRO DE IMPULSION LAS PARCELAS PROYECTADA   
ILUSTRACION 43: DIAMETRO DE IMPULSION LAS PAMPA PROYECTADA   
ILUSTRACION 45: FORMULA PARA PERDIDAS DE CARGA   
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También existe otro caso en el cual se calcula la perdida de carga pero a 
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ILUSTRACION 46: PERDIDA DE CARGA PARA PIEZAS ESPECIALES   
ILUSTRACION 47: VERIFICACION DE LONGITUD DE IMPULSION LA PAMPA PARA 
CONSIDERAR O PERDIDAS SINGULARES   
ILUSTRACION 48: VERIFICACION DE LONGITUD DE IMPULSION LAS PARCELAS PARA 
CONSIDERAR O NO PERDIDAS SINGULARES   
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Estimación de alturas de elevación  
 
La estimación de alturas de elevación se calcula de dos maneras y estas son 
de altura geométrica y de elevación, a continuación, se muestra las alturas 





Equipos de bombeo peas  
 
En este punto se consideran dos bombeos ya que son 2 PEAS existentes en 
el proyecto, los cuales son PEAS las parcelas y PEAS la pampa. Para la PEAS 
las parcelas se considera una configuración 1+1, en cuanto a la PEAS la 
Pampa se considera una configuración 2+1. A continuación se muestran los 
equipos necesarios para cada PEAS. 
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ILUSTRACION 49: ALTURA DE ELEVACION PEAS LA PAMPA    
ILUSTRACION 50: ALTURA DE ELEVACION PEAS LAS PARCELAS    
ILUSTRACION 51: EQUIPOS DE BOMBEO REQUERIDOS PEAS LA PAMPA    
ILUSTRACION 52: EQUIPOS DE BOMBEO REQUERIDOS PEAS LAS PARCELAS   




Dentro de las obras eléctricas se consideran la operación de los sistemas de 
bombeos y también el sistema de iluminación y para esto se consideran las 
siguientes obras requeridas para el correcto funcionamiento de todas las 
necesidades eléctricas.  
• -Suministro de energía desde red pública 
• S/E aérea 
• Grupo electrógeno en container 
• Sala de tableros en container 
• Circuito de alimentación del sistema de impulsión conformado por 3 
unidades 
• sumergibles con motor trifásico de 75 KW en una configuración 2+1 
• Circuito de alimentación del sistema de impulsión de emergencia o by 
pass 
conformado por 1 unidad sumergible con motor trifásico de 75 KW en 
una 
configuración 1+0 
• Circuitos de alimentación 
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Normas aplicables  
 
Para la ejecución y normal desarrollo del proyecto planificado se tienen en 
cuenta las normas que se aplican a todas las obras en cuanto a la mano de 
obra, materiales y reglas aplicables a este proyecto, a continuación se 
muestran todas las normas que aplican a este proyecto según las normas 




• NCh 691 Of. 98.-Agua Potable. Conducción, regulación y distribución. 
 
• NCh 1105 Of.98.-Ingeniería sanitaria. Alcantarillado de aguas 
residuales. Diseño y 
cálculo de redes. 
 
• NCh 1104 Of. 98.-Contenido y presentación de proyectos de agua 
potable y alcantarillado. 
 




SEGURIDAD EN LAS OBRAS 
 
• 347 Of. 55-Prescripciones de seguridad en la demolición 
 
• 348E Of.53-Prescripciones generales de la seguridad de los andamios 
y cierres provisionales. 
 
• 349 Of. 55-Prescripciones de seguridad en excavaciones. 
 
• 350 Of. 60-Instalaciones eléctricas provisionales en la construcción. 
 
• 383 Of. 85-Prescripciones de seguridad en el almacenamiento 
explosivos. 
 
• 384 Of. 55-Medidas de seguridad en el empleo de explosivos. 
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• 385 Of. 55-Medidas de seguridad en el transporte de materiales 
inflamables y explosivos. 
 
• 386 Of. 60-Medidas de seguridad en la inutilización y destrucción de 
explosivos y municiones. 
 
• 387 Of 55-Medidas de seguridad en el empleo y manejo de materias 
inflamables. 
 
• 388 Of. 55-Prevención y extinción de incendios en almacenamientos 
de materiales inflamables y explosivos. 
 
• 390 Of 60-Medidas adicionales de seguridad en el 
transporte ferroviario de explosivos y materias inflamables. 
 
• 391 Of. 60-Medidas adicionales de seguridad en transporte de 
camiones de explosivos y de materiales inflamables. 
 
• 392 Of. 60-Envases para almacenamiento y transporte de explosivos 
y municiones. 
 
• 436 Of. 51-Prescripciones generales acerca de prevención de 
accidentes del trabajo. 
 
• 998 Of. 78-Andamios. Requisitos generales de seguridad. 
 
• 438 Of. 51-Protecciones de uso personal. 
 
• 461 Of. 77-Protección personal. Cascos de seguridad industrial. 
Requisitos y ensayos. 
 
• 997 Of. 68-Construcción, andamios, terminología y dosificación. 
 
• 999 Of. 78-Construcción, andamios de madera. Especificaciones. 
 












• 148 Of. 68-Cemento. terminología, clasificación y especificaciones 
generales. 
 
• 152 Of. 70-Cemento. Método de determinación del tiempo de 
fraguado. 
 
• 160 Of. 68-Cemento. Agregado tipo A para usos de cemento. 
Especificaciones. 
 
• 161 E Of. 68-Cemento. Puzolana para usos de cementos. 
Especificaciones. 
 
• 162 Of. 67-Cemento. Extracción de muestras. 
 
• 163 Of. 79-Áridos para morteros y hormigones. Requisitos generales 
 
• 164 E Of. 76-Áridos para morteros y hormigones. Extracción y 
preparación de muestras. 
 
• 165 Of. 77-Áridos para morteros y hormigones. Tamizado y 
determinación de la granulometría. 
 
• 170 Of. 85-Hormigón. Requisitos Generales. 
 
• 171 E Of. 75-Hormigón. Extracción de muestras de Hormigón fresco. 
 
• 172 Of. 75-Mezcla, colocación en obras y curado del hormigón. 
 
• 429 Of. 57-Hormigón armado Ia. Parte. 
 
• 430 Of. 61-Hormigón armado IIa. Parte. 
 
• 1017 E Of.75-Hormigón. Confección y curado en obra de probetas 
para ensayo de compresión y tracción. 
 
• 1018 E Of.77-Hormigón. Preparación de mezclas de pruebas de 
laboratorio. 
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• 1019 E Of.74-Hormigón. Determinación de la docilidad. Método del 
asentamiento del Cono de Abrams.                                                          
 
• 1037 E Of.76-Hormigón. Ensayo de compresión de probetas cúbicas 
y cilíndricas. 
 
• 1038 E Of. 77-Hormigón. Ensayo de tracción por flexión. 
 
• 1116 Of. 77-Áridos para morteros y hormigones. Determinación de la 
densidad aparente. 
 
• 1117 Of. 77-Áridos para morteros y hormigones. Determinación de 
las densidades real y neta y la absorción de agua de las gravas. 
 
• 1172 Of. 75-Hormigón. Refrentado de probetas. 
 
• 1223 Of. 77-Áridos para mortero y hormigones. Determinación del 
material fino menor que 0,80 mm. 
 
• 1239 Of. 77-Áridos para morteros y hormigones. Determinación de 
las densidades real y neta y de la absorción de aguas de las arenas. 
 




• 427 cR. 76-Especificaciones para el cálculo de estructuras de acero 
para edificios. 
 
• 432 Of. 71-Cálculo de la acción del viento sobre las construcciones. 
 
• 433 Of. 72-Cálculo a sísmico de edificios. 
 
• 1198 E Of.77-Madera. Construcciones en Madera. Cálculo. 
 










• 203 Of. 77-Acero para uso estructural. Requisitos. 
 
• 204 Of. 78-Acero. Barras laminadas en caliente para hormigones. 
 
• 211 Of. 69-Barras con resaltes en obras de hormigón armado. 
 
• 428 Of. 57-Ejecución de construcciones de acero. 
 
• 434 Of. 69-Barras de acero de alta resistencia en obras de hormigón 
armado. 
 
• 519 Of. 69-Barras con resaltes de alta resistencia para hormigón 
armado. 
 
• 925 Of. 94-Acero. Tubos y piezas especiales para agua potable. 
Protección por revestimiento bituminoso. 
 
TUBERIAS O CAÑERÍAS 
 
• ISO 160-1 1996-Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids. 
Nominal outside diameters and nominal pressures. Part 1: Metric 
series. 
 
• ISO 11922-1 1997-Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids. 
Dimensions and tolerances. Part 1: Metric series 
 
• DIN 8074 1999-High density polyethylene (PE-HD) pipes. 
Dimensions. 
 
• 397 Of. 77-Tubos termoplásticos para conducción de fluidos. 
Diámetros exteriores y presiones nominales. 
 









• 308 Of. 62-Examen de soldadores que trabajan con arco eléctrico. 
 
• 353 Of. 63-Mensuras en obras de edificación Prescripciones. 
 
• 1362 Of. 78-Alcantarillado. Prueba de Impermeabilización. 
 
• 1623 Of. 80-Cámaras de inspección prefabricadas para redes 
públicas de alcantarillado Requisitos. 
 
• Norma CAP.-Calificación de soldadores. 
 
• Norma CAP.-Soldadura al arco. 
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 Plan Desarrollo Proyecto  
 
A continuación, se muestran todas las obras necesarias para realizar el 
mejoramiento de la red de agua potable y de alcantarillado. También se 
muestran todas las actividades para cada obra, de las cuales se muestran 
las cubicaciones específicas que tienen cada una para tener en cuenta todo 
lo necesario para la ejecución de las obras.  
 
 
1. MEJORAMIENTO P.E.A.S. LA PAMPA 
 
2. IMPULSION LA PAMPA 
 
3. COLECTOR LA PAMPA 
 
4. PEAS LAS PARCELAS 
 
5. INSTALACION GRUPO GENERADOR Y SALA DE 




7. IMPULSION LAS PARCELAS 
 
8. COLECTOR LA NEGRA II 
 
9. MODIFICACION REDES AP 
 
10. OBRAS ELECTRICAS 
 
11. OBRAS PROVISORIAS 
 










A continuación se mostrara todas las actividades necesarias para realizar el 
totalidad de las obras necesarias, pero aquí se mostrara las actividades 
separadas por cada obra, así de esta forma luego se realizara la estimación 
de recursos para cada una . 
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UNID. CANTIDAD
0 Inicio De Obras 
1 Instalacion de faenas GL 1
N° INDICE DESCRIPCION
[1]
Item Designacion Unidad Cantidad 
INSTALACION DE FAENAS 
1 Instalacion de faenas GL 1
SUMINISTRO GRUPOS MOTOR BOMBA PEAS LA PAMPA 
2 Suministro de dos bombas sumergibles para A.S Uni 2
MONTAJE DEL GRUPO MOTOR BOMBA
3 Montaje de grupo motor bomba GL 1
TABLA 1: INSTALACION DE FAENAS     
TABLA 2: MEJORAMIENTO P.E.A.S LA PAMPA      
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TABLA 3: IMPULSION LA PAMPA      
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Item Designacion Unidad Cantidad 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
32 Rotura y reposicion de pavimento asfaltico m2 738
33 Rotura y reposicion de acera HCV m2 2
EXCAVAIONES EN ZANJA 
ENTIBIACIONES 
34 Excavacion de zanja 0-2 m m3 1059
35 Excavacion de zanja 2-4 m m3 1423
36 Excavacion de zanja >4m m3 74
RELLENO
37 Relleno con material seleccionado m3 1765
38 cama de apoyo de arena m3 186
RETIRO Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES 
39 Retiro y transporte de excedentes m3 4801
SUMINISTRO Y TRANSPORTE ,TRANSPORTE INTERNO COLOCACION Y PRUEBA TUBERIAS DE HDPE PE100 PN6
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERIAS HDPE 
40 Tuberia HDPE PE100 PN6 con uniones termofusionadas D=200 mm m 192
41 Tuberia HDPE PE100 PN6 con uniones termofusionadas D=400 mm m 282
42 Tuberia HDPE PE100 PN6 con uniones termofusionadas D=450 mm m 738
TRANSPORTE INTERNO,PRUEBA Y COLOCACION DE TUBERIAS 
43 Tuberia HDPE PE100 PN6 con uniones termofusionadas D=400 mm m 182
44 Tuberia HDPE PE100 PN6 con uniones termofusionadas D=400 mm m 272
45 Tuberia HDPE PE100 PN6 con uniones termofusionadas D=450 mm m 711
OBRAS DE HORMIGON 
CAMARAS DE INSPECCION 
46 Camara tipo a D=1,30 n° 16
47 Camara tipo a D=1,30 , con caida exterior n° 4
TAPAS CIRCULARES TIPO CALZADA 
48 Tapas tipo calzada n° 20
ESCALINES DE FIERRO CALVANIZADO DE 20 mm
49 Suministro de escalines n° 208
DIFUSOR DE ENERGIA 
50 Difusor de energia n° 4
INSTALACION SISTEMA DE VENTILACION FORZADA
51 Instalacion sistema de ventilacion forzada GL 1
TABLA 4: COLECTOR LA PAMPA      
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P.E.A.S Las Parcelas  
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Item Designacion Unidad Cantidad 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
EXCAVACIONES 
52 Excavacion para camaras y sentina m3 568
RELLENO DE EXCAVACIONES 
53 Relleno con material de emprestito m3 193
RETIRO DE EXCEDENTES 
54 Retiro de excedentes m3 767
OBRAS DE HORMIGON 
OBRAS DE HORMIGON CAMARA DE VALVULAS Y SENTINA DE BOMBAS 
HORMIGON TIPO "H 30"
55 Hormigon tipo H 30 m3 95
MOLDAJES 
56 Moldaje Cilindrico m2 212
57 Moldaje Plano m2 282
ARMADURA PARA HORMIGON ARMADO 
58 Armadura para hormigon armado Kg 2981
HORMIGON H5
59 Hormigon H5 m3 9
ESTUCOS 
60 estucos m2 229
PROTECCION DE SUPERFICIES 
61 proteccion de superficies m2 205
TAPAS DE PALASTRO SENTIMA
62 Tapa de palastro 1x1,60 n° 3
63 Tapa metalica acceso personal 0,7x0,7 n° 6
OBRAS DE HORMIGON CAMARA DE REJAS 
HORMIGON 
64 Hormigon tipo H 30 m3 25
MOLDAJES 
65 Moldaje plano m2 203
ARAMDURA PARA ARMADO 
66 Armadura para hormigon armado Kg 1377
HORMIGON H5
67 Hormigon H5 m3 2
ESTUCOS 
68 Estuco m2 72
PROTECCION DE SUPERFICIES 
69 Proteccion de superficies m2 86
TAPAS DE PALASTRO CAMARA DE REJAS
70 Tapa de palastro 1x1,60 n° 2
71 Tapa metalica acceso personal 0,7x0,7 n° 1
CARPINTERIA METALICA
72 Carpinteria metalica GL 1
MACHONES DE ANCLAJE Y APOYO 
73 Manchones de apoyo para valvulas n° 7
74 Manchones de anclaje de piezas especiales n° 3
75 Soporte metalico de valvulas n° 6
TUBERIAS ESPECIALES CON Y SIN MECANISMO 
SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS SIN MECANISMO 
SUMINISTRO DE TUBERIAS 
76 Suministro de tuberias HDPE PE 100 PN6 D=400mm m 24
77 Suministro de tuberias HDPE PE 100 PN6 D=450mm m 6
78 Suministro de tuberias de acero , e=6,35mm, PN6 D=250mm m 12
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 
79 Piezas especiales de HDPE Kg 23
80 Piezas especiales de Fe.Fundido Kg 2144
81 Piezas especiales de acero kg 3338
TABLA 5: P.E.A.S LAS PARCELAS      
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SUMINISTRO DE ESCALINES
82 Suministro de escalines n° 66
VENTILACION 
83 Ventilacion uni 4
TRANSPORTE DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES SIN MECANISMO 
84 Transporte de tuberia de HDPE PE100 PN6, D=450mm kg 134,1
85 Transporte de tuberia de HDPE PE100 PN6, D=400mm Kg 337
86 Transporte de tuberia de aceroe=6,35mm , D=250mm Kg 1002
87 Transporte de piezas especiales Kg 8700
        TRANSPORTE INTERNO,COLOCACION Y PRUEBA DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES SIN MECANISMO 
TRANSPORTE INTERNO , COLOCACION Y PRUEBA DE TUBERIAS 
88 Tuberia de HDPE PE 100 PN6 , D=450mm m 1
89 Tuberia de HDPE PE 100 PN6 , D=450mm m 10
90 tuberia de acero e=6,35, D=250mm m 21
TRANSPORTE INTERNO , COLOCACION Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES 
91 Piezas de HDPE Kg 23
92 Piezas de fe.fundido Kg 2144
93 Piezas de acero Kg 3338
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES CON MECANISMO 
VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTOMETRICO PN 10
94 D=250 mm n° 5
95 D=400 mm n° 2
96 D=450 mm n° 1
97 D=100 mm n° 2
VALVULA DE RETENCION DE BOLA PARA AGUAS SERVIDAS 
98 D=250 mm n° 4
99 D=400 mm n° 2
VENTOSA PARA AGUAS SERVIDAS 
100 D=100 mm n° 2
MACROMEDIDORES 
101 D=400 mm n° 2
SUMINISTRO GRUPOS MOTOR BOMBA PEAS LAS PARCELAS 
102 Suministro de bombas sumergibles para aguas servidas uni 4
MONTAJE DEL GRUPO MOTOR BOMBA 
103 Montaje de grupo motor bomba GL 1
TRANSPORTE DE PIEZAS ESPECIALES CON MECANISMO 
104 Transporte de valvulas Kg 3195
105 transporte de equipos de bombeo peas Kg 4940
TRANSPORTE INTERNO ,COLOCACION Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES CON MECANISMO 
106 Transporte interno ,colocacion y prueba de valvulas Kg 3195
107 transporte interno ,colocacion y prueba de equipos de bombeo PEAS Kg 4940
CAMARA DE MACROMEDIDOR 
108 excavacion m3 103
109 Relleno con material seleccionado m3 49
110 Retiro de excedentes m3 138
111 Hormigon H-30 paredes,radier y losa de camara m3 42
112 Hormigon H-5 para emplantillado m3 2
113 Moldaje plano para paredes y losa m2 118
114 Armadura para radier ,paredesy losa Kg 1300
115 Estucos m2 104
116 Suministro de Escalines n° 16
117 Tapa de palastro n° 2
SUMINISTRO E INSTALACION PORTA TECLE 1500 KG
118 Suministro e instalacion porta tecle 1500 kg uni 1
119 Suministro e instalacion de carro uni 1
OBRAS VARIAS 
120 Arranque de AP, D=1 uni 1
121 Prueba hidraulica GL 1
122 Despeje de terreno y entrega de obra GL 1
123 Adquisicion de terrenos m2 624
TABLA 6: P.E.A.S LAS PARCELAS      
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Item Designacion Unidad Cantidad 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
124 Excavacion m3 14.5
RETIRO DE EXCEDENTES 
125 retiro de excedentes  m3 19.5
CONSTRUCCION DE RADIER 
126 Radier de hormigon armado e=30cm m2 48.24
CASETA EN CONTAINER 
127 caseta en container 8x 20 para sala de tableros GL 1
SEÑALETICA DE SEGURIDAD 
128 Señaletica de seguridad n° 15
Item Designacion Unidad Cantidad 
ESTACIONAMIENTO INTERIOR
129 escarpe m2 180
130 Gravilla m2 180
131 Solera tipo c m2 65
132 Aceras peatonal H-30 m2 27
133 Acera reforzada m2 32
AGUA POTABLE 
134 Arranque de AP 3/4 Unidad 1
135 Llave de jardin de bola de 3/4 Unidad 1
136 manguera de 3/4 , largo 20 m con piton y portamanguera Unidad 1
CIERRE PERIMETRAL 
137 Cierre perimetral m 98
TABLA 7: INSTALACION GRUPO G & STC 
TABLA 8: URBANIZACION      
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Item Designacion Unidad Cantidad 
INSTALACION DE FAENAS 
138 Instalacion de faenas GL 1
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION EN ZANJA 
139 Excavacion 0.2 m de profundidad m3 714
RELLENA DE ZANJAS 
140 Relleno con material seleccionado m3 598
141 Cama de apoyo de arena , e=10 cm m3 75
RETIRO DE EXCEDENTES 
142 Retiro de excedentes m3 961
SUMINISTRO DE CAÑERIAS 
SUMINISTRO DE CAÑERIAS HDPE 
143 Suministro de cañeria de HDPE PE100 P106 D= 400 mm m  588
SUMINISTRO DE CAÑERIAS DE ACERO 
144 Suministro de cañeria de acero , e=7,92 mm , D=400 mm m 36
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES SIN MECANISMO 
145 Suministro de piezas especiales de HDPE kg 79
146 Suministro de piezas especiales de fierro fundido kg 2468
147 Suministro de piezas especiales de acero kg 900
PIEZAS ESPECIALES CON MECANISMO 
148 Suministro de valvula de cierre elastomerico BB tipo belgicast D=75mm n° 1
149 Suministro de ventosa BB para aguas servidas , D= 75 mm n° 1
TRANSPORTE DE CAÑERIAS Y PIEZAS ESPECIAES 
150 transporte de cañerias de HDPE y acero kg 16529
151 Piezas especiales con y sin mecanismo kg 3485
TRANSPORTE INTERNO , COLOCACION Y PRUEBA DE CAÑERIAS Y PIEZAS ESPECIALES 
TIPOS DE PRUEBA 
METODO DE PRUEBA 
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
SUPERVISION PRUEBAS 
152 transporte interno ,colocaciony prueba  de HDPE PE100 PN10 D=400 m 565,3
153 transporte interno ,colocaciony prueba  de acero D=400 m 32,1
154 Transporte interno ,colocacion y prueba piezas espeacialos con y sin mekg 3485
CONFECCION DE JUNTURAS EN NUDO 
UNIONES BRIDA 
155 uniones brida D= 75 mm n° 2
156 uniones brida  D= 200 mm n° 1
157 uniones brida D= 400 mm n° 28
UNIONES SOLDAR 
158 Uniones soldar ,  D = 400 mm n° 8
UNIONES TERMOFUSIONADAS 
159 Uniones termofusionadas n° 14
MACHONES 
160 Manchones de anclaje para piezas especiales n° 11
CAMARA DE VALVULAS 
161 Camara de valvulas n° 1
ABRAZADERAS METALICAS 
162 Abrazaderas metalicas uni 9
TABLA 9: IMPULSION LAS PARCELAS     
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Item Designacion Unidad Cantidad 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 
163 Rotura y reposicion de pavimento asfaltico m2 973
RETIRO Y REPOSICION DE SOLERAS 
164 Retiro y reposicion de soleras m 376
EXCAVACIONES EN ZANJAS 
ENTIBACIONES 
165 Excavaciones en zanja 0-2 m m3 2547
166 Excavaciones en zanja 0-4 m m3 1055
RELLENOS 
167 Relleno con material seleccionado m3 2170
168 Cama de apoyo de arena m3 240
RETIRO Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES 
169 Retiro y transporte de excedentes m3 4864
SUMINISTRO Y TRANSPORTE ,TRANSPORTE INTERNO , COLOCACION Y 
PRUEBA DE TUBERIAS DE HDPE PE 100 PN6
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE PE 100 PN6  CUT 
170 D = 400 mm m 504
171 D = 450 mm m 876
TRANSPORTE INTERNO , PRUEBA Y COLOCACION DE TUBERIA HDPE CUT 
172 D = 400 mm m 486
173 D = 450 mm m 848
OBRAS DE HORMIGON 
CAMARAS DE INSPECCION 
174 Camara tipo a D =1,30 n° 11
175 Camara tipo b D =1,30 n° 3
176 Camara tipo e n° 1
MACHON DE REFUERZO 
177 Machon de refuerzo m3 62
TAPAS CIRCULARES TIPO CALZADA
178 Tapas tipos calzada n° 14
ESCALINES DE FIERRO GALVANIZADO DE 20 MM
179 Suministro de escalines n° 116
CONEXIÓN DE COLECTOR A CAMARA EXISTENTE 
180 Conexión de colector a camara existente n° 1
TABLA 10: COLECTOR LA NEGRA      
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Item Designacion Unidad Cantidad 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION EN ZANJAS 
181 Excavacion en zanja m3 2693
RELLENO DE ZANJAS 
182 Relleno con material seleccionado m3 2111
183 Cama de apoyo de arena , e =10 cm m3 286
RETIRO DE EXCEDENTES 
184 Retiro de excedentes m3 3635
SUMINSITRO DE CAÑERIAS 
SUMINISTRO DE CAÑERIAS HDPE 
SUMINISTRO DE CAÑERIAS HDPE PE 100 PN10 
185 D= 110 mm m 1632
186 D= 200 mm m 30
187 D= 250 mm m 294
188 D= 355 mm m 636
189 D= 450 mm m 30
SUMINISTRO DE CAÑERIAS DE ACERO 
190 Suministro de cañerias de acero , D= 100 mm m 60
191 Suministro de cañerias de acero , D= 200 mm m 36
192 Suministro de cañerias de acero , D= 350 mm m 36
193 Suministro de cañerias de acero , D= 450 mm m 42
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES 
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES SIN MECANISMO 
194 Suministro de piezas especiales de HDPE kg 394
195 Suministro de piezas especiales de PVC kg 70.20
196 Suministro de piezas especiales de fierro fundido kg 6179
197 Suministro de piezas especiales de acero kg 674
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES CON MECANISMO 
198 Suministro de valvula  de cierre elastomerico BB tipo belgicast D=100mmn° 8
199 Suministro de valvula  de cierre elastomerico BB tipo belgicast D=250mmn° 1
200 Suministro de valvula  de cierre elastomerico BB tipo belgicast D=350mmn° 1
201 Grifo , D = 100 mm n° 5
TRANSPORTE DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES 
202 Transporte de tuberias de HDPE y acero galvanizado kg 33002
203 Transporte de piezas especiales kg 8187
TRANSPORTE INTERNO ,COLOCACION Y PRUEBA DE TUBERIAS Y PE
TIPOS DE PRUEBA 
METODO DE PRUEBA 
PRUEBA DE ESTANQUIEDAD 
SUPERVICION DE PRUEBAS 
TRANSPORTE INTERNO ,COLOCACION Y PRUEBA DE TUBERIAS DE HDPE
PE100 PN 10 , CON UNIONES TERMOFUSIONADAS 
204 D= 110 mm m 1579
205 D= 200 mm m 25
206 D= 250 mm m 284,4
207 D= 355 mm m 612,8
208 D= 450 mm m 28,5
TRANSPORTE INTERNO ,COLOCACION Y PRUEBA DE CAÑERIA DE ACERO GALVANIZADO 
209 D= 100 mm m 55,2
210 D= 200 mm m 30
211 D= 350 mm m 30
212 D= 450 mm m 37,6
TRANSPORTE INTERNO,COLOCACION Y PRUEBA PIEZAS ESPECIALES SIN MECANISMO 
213 Piezas especiales sin mecanismo kg 7.316
TRANSPORTE INTERNO,COLOCACION Y PRUEBA PIEZAS ESPECIALES CON  MECANISMO 
214 Tte. Int., colocación y prueba de piezas especiales con mecanismo kg 871.00
TABLA 11: MODIFICACION REDES AGUA POTABLE     
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CONFECCION DE JUNTURAS EN NUDO 
UNIONES BRIDA 
215 Union brida  , D =100mm n° 102
216 Union brida  , D =150mm n° 4
217 Union brida  , D =200mm n° 10
218 Union brida  , D =250mm n° 15
219 Union brida  , D =350mm n° 28
220 Union brida  , D =450mm n° 13
UNIONES ANGER 
221 Uniones Anger , D = 160 mm n° 1
222 Uniones Anger , D = 200 mm n° 2
223 Uniones Anger , D = 250 mm n° 1
224 Uniones Anger , D = 355 mm n° 2
ELECTRO FUSION 
225 Electro fusion , D = 110 mm n° 88
226 Electro fusion , D = 200 mm n° 16
227 Electro fusion , D = 250 mm n° 16
228 Electro fusion , D = 350 mm n° 32
229 Electro fusion , D = 450 mm n° 24
OBRAS DE HORMIGON 
MACHONES 
230 Machones de anlcaje para piezas especiales n° 82
CAMARA DE VALVULAS 
231 Camara de valvulas n° 10
ABRAZADERAS METALICAS 
232 Abrazaderas metalicas uni 33
TABLA 12: MODIFICACION REDES DE AGUA POTABLE      
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Item Designacion Unidad Cantidad 
INFORME FINAL DE CONSTRUCCION 
233 Informe final de construccion GL 1
TRANSFORMACION DE REDES COMPAÑÍA ELECTRICA 
234 Transformacion de redes compañía electrica GL 1
SUB-ESTACION TRIFASICA 
235 Sub-estacon trifasica de 400 KVA GL 1
EQUIPO COMPACTO DE MEDIDA 
236 Equipo compacto de medida GL 1
TABLERO GENERAL 
237 Tablero general GL 1
MALLA DE TIERRA EQUPOTENCIAL 
238 Malla de tierra equipotencial GL 1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRUPO ELECTROGENO 
239 Suministro y montaje de grupo electrogeno GL 1
TABLER DE FUERZA ,CONTROL Y ALUMBRADO TDFCyA
240 Tablero de fuerza , control y alumbrado TDFCYA GL 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BARRAS TBLR 
241 Suministro e instalacion de tablero de barras TBLR  GL 1
CANALIZACIONES 
CIRCUITO DE ALIMENTACION 
242 Circuito de alimentacion (CF02,CF03,CF04) GL 1
CIRCUITO DE ALIMENTACION GMBS
243 Circuito de alimentacion GMBS (CFM1-CFM2-CFM3)
CIRCUITO DE ALIMENTACION GMBS BY - PASS (CFM4) 
244 Circuito de Alimentación GMBS BY-PASS (CFM4) GL 1
CIRCUITO DE NIVEL DE CAMARA BOMBA (CCN1)
245 Circuito de nivel de Cámara Bomba (CCN1) GL 1
CIRCUITO DE NIVEL DE CAMARA BOMBA BY - PASS(CCN2)
246 Circuito de Nivel de Cámara Bomba By-Pass (CCN2) GL 1
CIRCUITO DE NIVEL SENSOR HIDROSTATICO (CCN3- CCN4)
247 Circuito de Nivel Sensor Hidrostático (CCN3-CCN4) GL 1
CIRCUITO DE MACROMEDIDOR CAMARA SENTINA (CCN5)
248 Circuito macromedidor Sentina (CCN5) GL 1
CIRCUITO DE MACROMEDIDOR CAMARA BY -PASS (CCN6)
249 Circuito macromedidor  By-Pass (CCN6) GL 1
CIRCUITO DE ALUMBRADO CASETA GENERADOR Y SALA TABLEROS
250 Circuito de alumbrado Caseta Generador y Sala Tableros GL 1
CIRCUITO ALUMBRADO EXTERIOR 
251 Circuito de alumbrado Exterior GL 1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROLADOR PROGRAMABLE
252 Suministro y montaje de controlador programable GL 1
PROGRAMACION DE P.L.C
253 Programación de P. L. C. GL 1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRFM RADIO MODEM 
254 Suministro y montaje TFRM Radio Modem GL 1
PRUEBA DE INSTALACIONES 
255 Prueba de instalaciones GL 1
TABLA 13: OBRAS ELECTRICAS      
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OBRAS PROVISORIAS REDES AS LAS PARCELAS
Item Designacion Unidad Cantidad 
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACIONES DE ZANJA 
ENTIBACIONES
256 Excavación en zanja de 0 – 2 m. M3 251
257 Excavación en zanja de 2 – 4 m. M3 233
258 Excavación en zanja >4m M3 136
RELLENOS 
259 Relleno con material seleccionado M3 600
260 Cama de apoyo de arena M3 20
RETIRO Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES 
261 Retiro y transporte de excedentes M3 837
SUMINISTRO Y TRANSPORTE ,TRANSPORTE INTERNO , COLOCACION 
Y PRUEBA DE TUBERIAS DE HDPE PE 100 PN6
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERIAS HDPE 
262 Tubería HDPE PE100 PN6, con uniones M 126
termofusionadas, D=450 mm
TRANSPORTE INTERNO,PRUEBA Y COLOCACION DE TUBERIAS 
263 Tubería HDPE PE100 PN6, con uniones M 119,6
termofusionadas, D=450 mm
OBRAS DE HORMIGON 
CAMARAS DE INSPECCION 
264 Cámara tipo “a” D = 1,30 N° 3
TAPAS CIRCULARES TIPO CALZADA 
265 Tapas tipo calzada N° 3
ESCALINES DE FIERRO GALVANIZADO DE 20 MM
266 Suministro de Escalines N° 14
Item Designacion Unidad Cantidad 
PRUEBA DE CONJUNTO 
294 Prueba de conjunto HRS. 6
MANTENCION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 
295 Mantención y operación del sistema DIAS 10
TABLA 14: OBRAS PROVISORIAS      
TABLA 15: INSTALACION DE FAENAS     
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Levantamiento de recursos  
 
Aquí se verán todos los recursos necesarios para cada obra requerida, las 
cuales se mencionaron anteriormente, pero aquí se especifica cada recurso 
necesario para cumplir a cabalidad cada obra. 
También se muestra que cantidad se necesita de cada recurso ya sean mano 
de obra, maquinaria, materiales e insumos. luego de mostrar la cantidad se 
explicará de qué manera se realizó el cálculo la cantidad de recursos 
necesarios, pero antes de eso se mostrará todo lo necesario para cada etapa.  
De igual manera en cada cuadro se mostrará el precio unitario de cada 
recurso necesario, y también el total que costará teniendo en cuanto la 
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Inicio De Faenas Unidad Consumo Precio Total 
Contenedor Oficina (Incluye transporte) uni 4,00 3.650.000,00$            14.600.000,00$             
Ayudante HH 30,00 10.845,00$                  325.350,00$                   
Capataz obras civiles HH 20,00 18.392,00$                  367.840,00$                   
Mueble + Silla uni 12,00 140.000,00$                1.680.000,00$               
Casa Cuidador uni 1,00 578.000,00$                578.000,00$                   
Bodeja de materiales (contenedor) uni 2,00 680.000,00$                1.360.000,00$               
Instalacion Electrica uni 4,00 60.000,00$                  240.000,00$                   
Instalacion Sanitaria uni 4,00 125.000,00$                500.000,00$                   
TABLA 16: INSTALACION DE FAENAS 
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Impulsion La Pampa Unidad Consumo Precio Total 
Martillo demoledor HM 16,00 2.100,00$                     33.600,00$                     
Operador Maquinaria liviana HH 134,00 13.933,00$                  1.867.022,00$               
Excavadora tipo Komatsu PC300 HM 62,00 49.658,00$                  3.078.796,00$               
Operador maquinaria pesada HH 176,00 17.863,00$                  3.143.888,00$               
camion tolva 16m3 HM 111,00 13.577,00$                  1.507.047,00$               
ayudante HH 116,00 10.845,00$                  1.258.020,00$               
capataz obras civiles HH 62,00 18.392,00$                  1.140.304,00$               
Cargador Frontal tipo CAT 950 HM 32,00 13.577,00$                  434.464,00$                   
Rodillo Compactador 1 Ton. HM 32,00 9.579,00$                     306.528,00$                   
parrilla seleccionadora UNI 32,00 430,00$                        13.760,00$                     
petroleo diesel LTS 1458,00 480,00$                        699.840,00$                   
Retroexcavadora Ford 550 tr/ doble HM 13,00 13.577,00$                  176.501,00$                   
Arena M3 156,00 12.500,00$                  1.950.000,00$               
Transporte  Santiago - Alto hospicio CAÑERIAS HDPE UNI 5,00 4.000.000,00$            20.000.000,00$             
Transporte  Santiago - Alto hospicio cama baja P.E HDPE uni 1,00 4.000.000,00$            4.000.000,00$               
Tuberias HDPE uni 84,00 78.728,00$                  6.613.152,00$               
Válvula de cierre elastomérica BB tipo Belgicast o similar para aguas servidas , D = 75 uni 3,00 120.880,00$                362.640,00$                   
Ventosa BB para águas servidas, D = 75 mm uni 3,00 90.000,00$                  270.000,00$                   
Camión Pluma 10 ton HM 38,00 21.715,00$                  825.170,00$                   
Camión Rampla Grua 12m HM 38,00 25.740,00$                  978.120,00$                   
Soldadora T/F HDPE D= 90-315mm dia 4,00 17.835,00$                  71.340,00$                     
Eslingas para Levante un 8,00 97.500,00$                  780.000,00$                   
Rigger HH 10,00 15.607,00$                  156.070,00$                   
Soldador HDPE (Termofusionista) HH 20,00 17.835,00$                  356.700,00$                   
End Union termofusionada un 46,00 16.795,00$                  772.570,00$                   
grua sobre neumaticos HM 10,00 28.000,00$                  280.000,00$                   
Uniones Brida D = 75 mm] N° 6,00 77.449,00$                  464.694,00$                   
Uniones Brida D = 100 mm] N° 1,00 84.285,00$                  84.285,00$                     
Uniones Brida D = 200 mm] N° 1,00 136.675,00$                136.675,00$                   
Uniones Brida D = 300 mm] N° 1,00 210.718,00$                210.718,00$                   
Uniones Brida D = 350 mm] N° 32,00 271.072,00$                8.674.304,00$               
TABLA 17: IMPULSION LA PAMPA 
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Colector La Pampa Unidad Consumo Precio Total 
martillo demoledor HM 24,00 16.080,00$                  385.920,00$                   
Excavadora tipo Komatsu PC300 HM 60,00 49.658,00$                  2.979.480,00$               
camion tolva 16m3 HM 60,00 13.577,00$                  814.620,00$                   
operador maquinaria liviana HM 103,00 13.933,00$                  1.435.099,00$               
operador maquinaria pesada HM 90,00 17.863,00$                  1.607.670,00$               
Petróleo diesel lts 1000,00 480,00$                        480.000,00$                   
Ayudante HH 45,00 10.845,00$                  488.025,00$                   
Capataz Obras Civiles HH 25,00 18.392,00$                  459.800,00$                   
Cargador Frontal tipo CAT 950 HM 26,00 13.577,00$                  353.002,00$                   
Rodillo Compactador 1 Ton. HM 28,00 9.579,00$                     268.212,00$                   
parrilla seleccionadora UN 1,00 430,00$                        430,00$                           
Arena M3 186,00 12.500,00$                  2.325.000,00$               
Tuberias HDPE M 2377,00 5.000,00$                     11.885.000,00$             
camara tipo "a" uni 2,00 1.760.000,00$            3.520.000,00$               
Tapaz tipo calzada uni 20,00 5.990,00$                     119.800,00$                   
escalines uni 208,00 4.490,00$                     933.920,00$                   
difusor de energia uni 4,00 500.000,00$                2.000.000,00$               
Maestro Mayor Mecánico HH 16,00 17.203,00$                  275.248,00$                   
Instalación sistema de ventilación forzada Gl 1,00 1.000.000,00$            1.000.000,00$               
TABLA 18: COLECTOR LA PAMPA 
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P.E.A.S  Las Parcelas Unidad Consumo Precio Total 
Excavadora tipo Komatsu PC300 hm 9,00 49.658$                          446.922$                          
Camión Aljibe 10 m3 HM 13,00 12.200$                          158.600$                          
Camión Tolva 14 m3 hm 20,00 13.577$                          271.540$                          
Excavadora Hitachi EX-200 Orugas HM 11,00 32.844$                          361.284$                          
Herramientas GL 6,00 1.000$                            6.000$                               
Martillo Hidr.Tipo Krupp s/4939 HM 0,50 16.080$                          8.040$                               
Petróleo diesel lts 273,00 480$                                131.040$                          
Materiales varios GL 3,00 1.000$                            3.000$                               
Ayudante HH 39,00 10.845$                          422.955$                          
Capataz Obras Civiles HH 123,00 18.392$                          2.262.216$                      
Operador de maquinaria pesada HH 58,00 17.863$                          1.036.054$                      
Operador maquinaria liviana HH 28,00 13.933$                          390.124$                          
Cargador Frontal tipo CAT 950 HM 5,00 18.417$                          92.085$                            
Rodillo Compactador 1 Ton. HM 5,00 9.579$                            47.895$                            
Vibropisón HM 0,50 575$                                288$                                  
Parrilla Seleccionadora UN 2,00 430$                                860$                                  
Arido  Tam.Max. 1" m3 0,51 12.500$                          6.400$                               
Maestro 1ø Civil HH 8,00 19.014$                          152.112$                          
Retroexcavadora Ford 550 tr/ doble HM 20,00 13.500$                          270.000$                          
Camión Plano 10 Ton HM 8,00 7.040$                            56.320$                            
Hormigon HN30(90)/40/06-N m3 104,00 97.882$                          10.179.728$                    
Acero A63-42H KG 2981,00 500$                                1.490.500$                      
Alambre negro Nø18 kg 1,47 500$                                734$                                  
Igol Denso Lts 58,50 3.500$                            204.750$                          
Tapa de palastro 1x1.60 uni 5,00 5.890$                            29.450$                            
Hormigon tipo H 30 m3 164,00 97.882$                          16.052.648$                    
Moldaje plano m2 627,00 5.720$                            3.586.440$                      
Acero en barras con resaltes KG 4358,00 586$                                2.554.267$                      
Carpinteria metalica GL 1,00 34.903$                          34.903$                            
Machones de apoyo para válvulas uni 7,00 1.900$                            13.300$                            
Machones de anclaje de Piezas Especiales uni 3,00 24.500$                          73.500$                            
soporte metalico para valvulas uni 6,00 3.289$                            19.734$                            
Suministro Tubería HDPE PE 100 PN6 D= 400mm m 24,00 6.571$                            157.704$                          
Suministro Tubería HDPE PE 100 PN6 D= 450mm m 6,00 6.780$                            40.680$                            
Suministro Tubería de Acero, e=6,35mm, D= 250mm m 12,00 45.230$                          542.760$                          
Piezas especiales de HDPE kg 23,00 14.067$                          323.541$                          
Piezas especiales de Fe. Fundido kg 2144,00 1.840$                            3.944.960$                      
Piezas especiales de Acero kg 3383,00 1.990$                            6.732.170$                      
Suministro de Escalines uni 66,00 2.955$                            195.030$                          
Maestro 1ª instalador HH 1,00 5.122$                            5.122$                               
Ayudante instalador HH 1,00 3.648$                            3.648$                               
Tubo ventilacion uni 4,00 3.758$                            15.032$                            
Transporte de Tubería de HDPE PE100 PN6, D=450mm kg 134,10 14.067$                          1.886.385$                      
Transporte de Tubería de HDPE PE100 PN6, D=400mm kg 337,00 14.067$                          4.740.579$                      
Transporte de Tubería de Acero e=6,35mm, D= 250mm kg 1002,00 2.540$                            2.545.080$                      
Transporte de Piezas Especiales kg 8700,00 1.840$                            16.008.000$                    
TABLA 19: P.E.A.S LAS PARCELAS 
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Tubería de HDPE PE100 PN6, D=450mm m 1,00 4.300$                            4.300$                               
Tubería de HDPE PE100 PN6, D=400mm m 10,00 4.500$                            45.000$                            
Tubería de Acero e=6,35, D= 250mm m 21,00 5.000$                            105.000$                          
Piezas de HDPE kg 23,00 14.067$                          323.541$                          
Piezas de Acero kg 3338,00 1.990$                            6.642.620$                      
Válvula Compuerta Cierre Elastomérico PN 10 D= 250 mm N 5,00 13.216$                          66.080$                            
Válvula Compuerta Cierre Elastomérico PN 10 D= 400 mm N 2,00 16.183$                          32.366$                            
Válvula Compuerta Cierre Elastomérico PN 10 D= 450 mm N 1,00 18.442$                          18.442$                            
Válvula Compuerta Cierre Elastomérico PN 10 D= 100 mm N 2,00 2.007$                            4.014$                               
Válvula de Retención de Bola para Aguas Servidas D= 250 mm N 4,00 50.213$                          200.852$                          
Válvula de Retención de Bola para Aguas Servidas D= 400 mm N 2,00 55.983$                          111.966$                          
Ventosa para Aguas servidas D= 100 mm N 2,00 55.900$                          111.800$                          
Macromedidores D= 400mm N 2,00 95.700$                          191.400$                          
Motobomba sumergible uni 2,00 500.000$                       1.000.000$                      
Cable para conexión mts 20,00 500$                                10.000$                            
Cadena uni 1,00 20.000$                          20.000$                            
Codo de conexión uni 2,00 5.000$                            10.000$                            
Soldador HH 2,00 19.014$                          38.028$                            
Soldadora Diesel tipo Lincoln HM 3,00 5.170$                            15.510$                            
Eslinga para levante  4mts uni 1,00 97.500$                          97.500$                            
Cables para soldadora ML 1,00 14.000$                          14.000$                            
Rigger HH 3,00 15.607$                          46.821$                            
Camion Pluma HM 3,00 21.715$                          65.145$                            
Camara de valvulas uni 2,00 489.600$                       979.200$                          
camion tolva 16m3 HM 13,00 5.000$                            65.000$                            
Suministro de Escalines uni 16,00 2.955$                            47.280$                            
Tapa de palastro uni 2,00 5.890$                            11.780$                            
Suministro e Instalación Porta Tecle 1500 kg uni 1,00 80.590$                          80.590$                            
TABLA 20: P.E.A.S LAS PARCELAS 
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Urbanizacion Unidad Consumo Precio Total 
sacos de grabilla uni 270,00 970$                                261.900$                          
Excavadora tipo Komatsu PC300 HM 16,00 49.658$                          794.528$                          
Operador maquinaria pesada HH 24,00 17.863$                          428.712$                          
camion tolva 16m3 HM 8,00 13.577$                          108.616$                          
ayudante HH 40,00 10.845$                          433.800$                          
capataz obras civiles HH 15,00 18.392$                          275.880$                          
Soleras Tipo c m 65,00 4.800$                            312.000$                          
capataz obras civiles HH 8,00 18.392$                          147.136$                          
Aceras Peatonal H-30 m2 27,00 17.394$                          469.638$                          
Acera Reforzada m2 32,00 20.488$                          655.616$                          
capataz obras civiles HH 10,00 18.392$                          183.920$                          
Arranque de AP ¾” uni 1,00 2.024$                            2.024$                               
Llave de jardín de bola de ¾” uni 1,00 4.404$                            4.404$                               
manguera de ¾”, largo 20 m con pitón y portamanguera uni 1,00 10.847$                          10.847$                            
Cierre perimetral m 98,00 2.500$                            245.000$                          
Instalacion grupo generador Unidad Consumo Precio Total 
Retroexcavadora Ford 550 tr/ doble HM 2,0000 13.500$                          27.000$                            
Operador de maquinaria pesada HH 5,0000 17.863$                          89.315$                            
Excavadora Hitachi EX-200 Orugas HM 6,0000 32.844$                          197.064$                          
Operador de maquinaria pesada HH 3,0000 17.863$                          53.589$                            
Radier hormigón armado e=30 cm m2 48,2500 20.000$                          965.000$                          
Contenedores, Base inst.Faena un 1,0000 680.000$                       680.000$                          
Instalacion electrica Gl 1,0000 636.808$                       636.808$                          
Ayudante HH 38,00 10.845,00$                  412.110,00$                   
Capataz Obras Civiles HH 30,00 18.392,00$                  551.760,00$                   
Señaleticas GL 1,0000 350.000$                       350.000$                          
TABLA 21: INSTALACION GRUPO G 
TABLA 22: URBANIZACION 
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Impulsion Las Parcelas Unidad Consumo Precio Total 
Instalacion de faenas GL 1,00 1.148.000$                    1.148.000$                      
Excavadora tipo Komatsu PC300 hm 8,00 49.658$                          397.264$                          
Camión Aljibe 10 m3 HM 15,70 12.200$                          191.540$                          
Herramientas GL 5,00 1.000$                            5.000$                               
Petróleo diesel lts 333,15 480$                                159.912$                          
Ayudante HH 38,00 10.845$                          412.110$                          
Capataz Obras Civiles HH 25,00 18.392$                          459800
Operador de maquinaria pesada HH 55,10 17.863$                          984.251$                          
Camión Tolva 14 m3 hm 15,50 13.577$                          210.444$                          
Cargador Frontal tipo CAT 950 HM 6,00 18.417$                          110.502$                          
Excavadora Hitachi EX-200 Orugas HM 6,00 32.844$                          197.064$                          
Rodillo Compactador 1 Ton. HM 1,00 9.579$                            9.579$                               
Vibropisón HM 1,50 575$                                863$                                  
Parrilla Seleccionadora UN 1,00 430$                                430$                                  
Materiales varios GL 4,00 1.000$                            4.000$                               
Maestro 1ø Civil HH 3,60 19.014$                          68.450$                            
Operador maquinaria liviana HH 7,30 13.933$                          101.711$                          
Retroexcavadora Ford 550 tr/ doble HH 9,00 13.500$                          121.500$                          
Arena m3 1,00 12.500$                          12.500$                            
Maestro 2ø civil HH 0,50 12.500$                          6.250$                               
Suministro de cañería de HDPE PE100 P106  D = 400 mm m 588,00 4.750$                            2.793.000$                      
Suministro de cañería de acero, e=7,92mm, D=400mm m 36,00 5.500$                            198.000$                          
Suministro de piezas especiales de HDPE kg 79,00 14.067$                          1.111.293$                      
Suministro de piezas especiales de fierro fundido kg 2468,00 1.840$                            4.541.120$                      
Suministro de piezas especiales de acero kg 900,00 1.990$                            1.791.000$                      
Suministro de válvula de cierre elastomérico BB tipo Belgicast o similar para aguas se      N 1,00 50.213$                          50.213$                            
Suministro de ventosa BB para aguas servidas,D = 75mm N 1,00 55.900$                          55.900$                            
Transporte de cañerías de HDPE y acero kg 16529,00 1.467$                            24.248.043$                    
Piezas especiales con y sin mecanismo kg 3485,00 1.840$                            6.412.400$                      
Transporte interno, colocación y prueba de cañerías de HDPE PE100 PN10 D=400 mm m 565,30 4.750$                            2.685.175$                      
Transporte interno, colocación y prueba de cañerías de acero D=400mm m 32,10 4.500$                            144.450$                          
Transporte interno, colocación y prueba de piezas especiales con y sin mecanismo kg 3485,00 1.990$                            6.935.150$                      
Uniones Brida, D = 75 mm N 2,00 77.449$                          154.898$                          
Uniones Brida, D = 200 mm N 1,00 84.285$                          84.285$                            
Uniones Brida, D = 400 mm N 28,00 136.675$                       3.826.900$                      
Uniones soldar, D = 400 mm N 8,00 210.718$                       1.685.744$                      
Camión Pluma 10 ton HM 1,21 21.715$                          26.275$                            
Camión Rampla Grua 12m HM 2,00 25.740$                          51.480$                            
Compresor 180 CFM HM 5,00 12.060$                          60.300$                            
Bomba de Presurización HM 2,00 5.200$                            10.400$                            
Soldadora T/F HDPE D= 90-315mm dia 5,00 175.000$                       875.000$                          
Grupo Generador 20 Kva hm 40,00 31.250$                          1.250.000$                      
Grupo Generador 7,5 Kva hm 40,00 12.500$                          500.000$                          
Madera Pino bruto pulg 5,00 2.810$                            14.050$                            
Eslingas para Levante un 5,00 97.500$                          487.500$                          
Rigger HH 10,00 15.607$                          156.070$                          
Soldador HDPE (Termofusionista) HH 20,00 17.835$                          356.700$                          
Maestro 1ø Mecánico HH 5,00 13.314$                          66.570$                            
End Union termofusionada un 30,00 16.795$                          503.850$                          
Machones de anclaje para piezas especiales N° 11,00 24.500$                          269.500$                          
TABLA 23: IMPULSION LAS PARCELAS 
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Colector La Negra Unidad Consumo Precio Total 
martillo demoledor HM 54,00 2.100$                            113.400$                          
Excavadora tipo Komatsu PC300 HM 88,00 6.250$                            550.000$                          
camion tolva 16m3 HM 30,00 5.000$                            150.000$                          
operador maquinaria liviana HM 322,00 13.933$                          4.486.426$                      
operador maquinaria pesada HM 281,00 17.863$                          5.019.503$                      
Petróleo diesel lts 660,00 480$                                316.800$                          
Ayudante HH 230,00 10.845$                          2.494.350$                      
Capataz Obras Civiles HH 200,00 18.392$                          3.678.400$                      
Retroexcavadora Ford 550 tr/ doble HM 127,00 13.500$                          1.714.500$                      
Maestro 2ø civil HH 33,00 12.500$                          412.500$                          
Maestro 1ø Civil HH 43,00 19.014$                          817.602$                          
Arena m3 240,00 12.500$                          3.000.000$                      
Materiales varios gl 3,00 1.000$                            3.000$                               
Transporte  Santiago - Alto hospicio UNI 2,00 3.500.000$                    7.000.000$                      
Camión Pluma 10 ton HM 60,00 21.715$                          1.302.900$                      
Camión Rampla Grua 12m HM 60,00 25.740$                          1.544.400$                      
Grupo Generador 20 Kva hm 10,00 31.250$                          312.500$                          
Grupo Generador 7,5 Kva hm 10,00 12.500$                          125.000$                          
Eslingas para Levante un 1,00 97.500$                          97.500$                            
Rigger HH 40,00 15.607$                          624.280$                          
Soldador HDPE (Termofusionista) HH 10,00 17.835$                          178.350$                          
Maestro 1ø Mecánico HH 10,00 13.314$                          133.140$                          
End Union termofusionada un 120,00 16.795$                          2.015.400$                      
Modificacion redes agua potable Unidad Consumo Precio Total 
Excavadora tipo Komatsu PC300 hm 48,00 49.658$                          2.383.584$                      
Camión Tolva 16 m3 hm 169,00 13.577$                          2.294.513$                      
Petróleo diesel lts 900,00 472$                                424.800$                          
Ayudante HH 195,00 10.845$                          2.114.775$                      
Capataz Obras Civiles HH 176,00 18.392$                          3.236.992$                      
Operador de maquinaria pesada HH 244,00 17.863$                          4.358.572$                      
Operador maquinaria liviana HH 204,00 13.933$                          2.842.332$                      
Cargador Frontal tipo CAT 950 HM 53,00 18.417$                          976.101$                          
Excavadora Hitachi EX-200 Orugas HM 38,00 32.844$                          1.248.072$                      
Rodillo Compactador 1 Ton. HM 12,00 9.579$                            114.948$                          
Parrilla Seleccionadora UN 4,00 430$                                1.720$                               
Maestro 1ø Civil HH 71,00 19.014$                          1.349.994$                      
Retroexcavadora Ford 550 tr/ doble HH 70,00 13.500$                          945.000$                          
Arena m3 286,00 12.500$                          3.575.000$                      
Maestro 2ø civil HH 10,00 12.500$                          125.000$                          
Transporte  Santiago - Alto hospicio UNI 5,00 3.500.000$                    17.500.000$                    
Camión Pluma 10 ton HM 100,00 21.715$                          2.171.500$                      
Camión Rampla Grua 12m HM 100,00 25.740$                          2.574.000$                      
Eslingas para Levante un 2,00 97.500$                          195.000$                          
Rigger HH 100,00 15.607$                          1.560.700$                      
Soldador HDPE (Termofusionista) HH 50,00 17.835$                          891.750$                          
Maestro 1ø Mecánico HH 30,00 13.314$                          399.420$                          
End Union termofusionada un 176,00 16.795$                          2.955.920$                      
Suministro de piezas especiales de fierro fundido kg 6179,00 1.840$                            11.369.360$                    
Transporte de piezas especiales kg 8187,00 1.990$                            16.292.130$                    
Suministro Tuberías HDPE PE100 PN10 D = 110 mm m 1632,00 4.750$                            7.752.000$                      
TABLA 24: COLECTOR LA NEGRA 
TABLA 25: MODIFICACION REDES DE AGUA POTABLE 
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Obras Electricas Unidad Consumo Precio Total 
Informe final de construcción GL 1,00 636.808$                          636.808$                          
Transformación de redes compañía eléctrica GL 1,00 636.808$                          636.808$                          
Sub-Estación Trifásica de 400 KVA. GL 1,00 636.808$                          636.808$                          
Prueba de instalaciones Gl 1,00 636.808$                          636.808$                          
Obras Provisorias Redes AS Las Parcelas Unidad Consumo Precio Total 
Excavadora tipo Komatsu PC300 hm 11,00 49.658$                          546.238$                          
Camión Tolva 16 m3 hm 41,00 13.577$                          556.657$                          
Martillo Hidr.Tipo Krupp s/4939 HM 25,00 16.080$                          402.000$                          
Petróleo diesel lts 380,00 472$                                179.360$                          
Ayudante HH 40,00 10.845$                          433.800$                          
Capataz Obras Civiles HH 33,00 18.392$                          606.936$                          
Operador de maquinaria pesada HH 51,00 17.863$                          911.013$                          
Operador maquinaria liviana HH 54,00 13.933$                          752.382$                          
Cargador Frontal tipo CAT 950 HM 15,00 18.417$                          276.255$                          
Excavadora Hitachi EX-200 Orugas HM 10,00 32.844$                          328.440$                          
Rodillo Compactador 1 Ton. HM 2,00 9.579$                            19.158$                            
Parrilla Seleccionadora UN 1,00 430$                                430$                                  
Maestro 1ø Civil HH 6,00 19.014$                          114.084$                          
Retroexcavadora Ford 550 tr/ doble HH 15,00 13.500$                          202.500$                          
Arena m3 20,00 12.500$                          250.000$                          
Maestro 2ø civil HH 1,00 12.500$                          12.500$                            
Transporte  Santiago - Alto hospicio UNI 1,00 3.500.000$                    3.500.000$                      
TABLA 26: OBRAS ELECTRICAS 
TABLA 27: OBRAS PROVISORIAS 











Prueba De Conjunto , Operación y Adiestramiento Unidad Consumo
Prueba de conjunto HH 6
Mantención y operación del sistema HH 80
Obras Provisorias Redes AP Los Condores-Las Parcelas  Unidad Consumo Precio Total 
Retroexcavadora Ford 550 tr/ doble HM 20,00 13.500$                          270.000$                          
Ayudante HH 30,00 10.845$                          325.350$                          
Capataz Obras Civiles HH 21,00 18.392$                          386.232$                          
Maestro 1ø Civil HH 13,00 19.014$                          247.182$                          
Operador de maquinaria pesada HH 30,00 17.863$                          535.890$                          
Camión Tolva 16 m3 hm 13,00 13.577$                          176.501$                          
Petróleo diesel lts 155,00 472$                                73.160$                            
Maestro 2ø civil HH 5,00 12.500$                          62.500$                            
Operador maquinaria liviana HH 14,00 13.933$                          195.062$                          
Camión Tolva 14 m3 HH 5,00 13.577$                          67.885$                            
Arena m3 34,00 12.500$                          425.000$                          
Transporte  Santiago - Alto hospicio UNI 3,00 3.500.000$                    10.500.000$                    
Camión Pluma 10 ton HM 8,00 21.715$                          173.720$                          
Camión Rampla Grua 12m HM 8,00 25.740$                          205.920$                          
Soldadora T/F HDPE D= 90-315mm dia 6,00 175.000$                       1.050.000$                      
Grupo Generador 20 Kva hm 8,00 31.250$                          250.000$                          
Grupo Generador 7,5 Kva dÖa 8,00 12.500$                          100.000$                          
Eslingas para Levante un 6,00 97.500$                          585.000$                          
Materiales varios GL 1,00 1.000$                            1.000$                               
Rigger HH 10,00 15.607$                          156.070$                          
Soldador HDPE (Termofusionista) HH 10,00 17.835$                          178.350$                          
Maestro 1ø Mecánico HH 5,00 13.314$                          66.570$                            
End Union termofusionada un 37,00 16.795$                          621.415$                          
Transporte Interno, colocación y prueba piezas especiales sin mecanismo kg 948,00 14.067$                          13.335.516$                    
Transporte de Tuberías de HDPE kg 5424,00 1.990$                            10.793.760$                    
TABLA 28: OBRAS PROVISORIAS 
TABLA 29: PRUEBA DE CONJUNTO Y OPERACIÓN 
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Estimación de duración 
  
Para poder realizar la estimación de la duración de cada actividad del 
proyecto se verán las actividades claves que se ven limitada por la capacidad 
de la maquinaria, ya que la totalidad de la maquinaria tiene un rendimiento 
diario ya conocido por lo cual con este dato se puede estimar la duración de 
cada actividad sabiendo que el rendimiento se calcula en base al horario ya 
establecido de 8 hrs diarias. Ya siendo conocido el rendimiento se 
comparará con el trabajo requerido, el cual ya es conocido y se encuentra 
especificado en las cubicaciones.  Finalmente, realizando todos los cálculos 
establecidos se pueden establecer la duración de las actividades y de igual 
manera se establece la cantidad de trabajo a realizar por la mano de obra y 
la maquinaria necesaria. A continuación, se expondrá la capacidad de la 
maquinaria que se ocupara dentro del proyecto, con la cual se estableció la 
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En este caso usaremos la producción diaria de 200 m3 por el tipo de terreno. 






En este caso se usa la excavadora Komatsu del modelo especifico PC300 y 
la capacidad diaria será de 740 m3 
 Camión 
 
Todos los camiones que se utilizaran tienen su capacidad definida. 
• Camión Tolva 16 m3 
• Camión Pluma 10 ton  
• Camión Aljibe 10 m3 
• Camión Tolva 14 m3  
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TABLA 54: EXCAVADORA KOMATSUENAS     
TABLA 53: MARTILLO DEMOLEDOR 
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Cargador Frontal  
 
En este caso el cargador es de tipo CAT 950, y la capacidad está dada por el 











En este caso por el tipo de suelo y la capacidad de cucharon, el trabajo diario 
será 290 m3 diario. 
 
Rodillo compactador 1 ton 
 
El volumen de compactación que tiene esta máquina es de 50 a 100 
m3/hora, por lo tanto, obteniendo un promedio de este, el rendimiento 
diario será 600 m3.  
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TABLA 55: CARGADOR FRONTAL 
TABLA 56: RETROEXCAVADORA 
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Excavadora Hitachi ex -200 Orugas  
55 
 
En este caso el volumen de la pala que se usara 
será de 0.8 m3, por lo tanto el trabajo diario será 














                                                          
55 http://maquqam.com/tecnicas/construccion-4768/hitachi/ex200lc-5.html 
TABLA 57: EXCAVADORA HITACHI     




A continuación, se expone el secuenciamiento que tendrá el proyecto 
respecto a las obras necesarias para realizar este. Esto se hace por el hecho 
de que todas las obras tienen predecesoras para poder ejecutarse, por lo 
tanto, para que la obra siga su normal curso se elige el orden óptimo de las 
actividades para que el proyecto se realice con normalidad y de manera 
óptima. Todos los requisitos exigidos por el proyecto fueron incluidos al 
momento de realizar este secuenciamiento. Finalmente se muestra el orden 









   Orden optimo  
1. Inicio de obras  
2. Mejoramiento PEAS La Pampa  
3. Impulsión La pampa  
4. Colector la Pampa  
5. Obras provisorias  
6. PEAS Las Parcelas  
7. Impulsión las Parcelas  
8. Urbanización  
9. Instalación grupo generador  
10. Obras eléctricas 
11. Colector la negra II 
12. Modificación redes agua potable  
13. Prueba de conjunto  
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ILUSTRACION 58: SECUENCIA DE OBRAS    




Luego de ya tener la ruta optima y también haber realizado el levantamiento de 
recursos, se realiza el cronograma del proyecto con el cual ya se tiene la fecha de 
inicio de cada obra y también la duración de cada una. Por lo tanto, con la 
información ya obtenida se puede realizar un seguimiento sobre la realización de 
las obras. A continuación, se muestra el cronograma del proyecto, en el cual se 
muestra el camino óptimo de realización y el que se llevará a cabo, por lo tanto, 
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ILUSTRACION 59: CRONOGRAMA  
P á g i n a  97 | 107 
 
Controlar Cronograma  
 
Luego de ya tener planificado el proyecto dentro del cronograma viene la 
etapa de controlar por que en ocasiones lo planificado resulta no ser lo 
mismo al momento de la ejecución. Por lo tanto, para poder controlar hay 
que establecer de qué manera se hará esta acción, pero antes se va a 
establecer que el control se va a realizar semanalmente para poder ejercer 
un plan de acción y mejorar los resultados no son óptimos; 
Para este proyecto existirán 3 maneras de medir el avance de las obras: 
1. Actividad Terminada: Dentro de cada obra que compone el proyecto 
existen numerosas actividades y para algunas la mejor manera de 
saber cuál es el porcentaje de avance es establecer que actividades se 
han finalizado. 
 
2. Metro lineal:  Debido a que hay otras actividades de mayor extensión 
de tiempo, es necesario medir su avance mediante otro método 
diferente al anterior, por lo tanto, en este caso se medirá por metro 
lineal. El motivo para medir de esta manera es simple, y es que como 
el proyecto tiene como objetivo renovar la red de agua, la manera más 
optima de controlar el avance de esta es medir cuanto ha sido el 
avance por metro lineal instalado respecto al total de metros lineales 
que se tienen que instalar.  
 
3. Metro Cubico: También se debe establecer otro método por el cual se 
puedan controlar otras obras específicas, para este caso se medirá por 
metro cúbicos extraídos o de relleno. Al igual que el método anterior 
se medirá el avance respecto con total necesario para poder completar 
la actividad.  
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Indicadores de avance  
 
Respecto a las maneras que se establecieron anteriormente para poder 
controlar la totalidad de las obras que contiene el proyecto, también se hará 
uso de los indicadores los cuales tienen relación directa con lo mencionado 
anteriormente, ya que se usara esa información para usar los indicadores.  
A continuación, se exhiben los indicadores que se utilizaran.  
  
Indicador de variación 
 
Para controlar el avance se utilizará un indicador de variación el cual se 
basará en el valor ganado respecto al coste planificado de las actividades.  
 





Utilizando esta fórmula sabremos la desviación en cuanto a la 
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Desviación 




Programación = Negativo  → 
Retrasado 
respecto a lo 
planificado  
Desviación 
Programación = Positivo  → 
Adelantado 
respecto a lo 
planificado  
Desviación 
Programación = Igual  → 
Igual a lo 
planificado  
ILUSTRACION 60: INDICADOR DE VARIACION    
ILUSTRACION 61: DESCRIPCION RESULTADOS  
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Indicador de eficiencia  
 
El resultado como lo dice su nombre es la eficiencia que se ha logrado tener 
respecto a la programación del proyecto. 




Luego de hacer esta operación tendremos la eficiencia que se ha logrado a 
lo largo del proyecto y también esto permite ejecutar algún plan de acción 

















SPI > 1 Se ha hecho más de lo previsto  
SPI = 1 Se ha hecho lo previsto  
SPI < 1 Se ha hecho menos de lo previsto  
ILUSTRACION 62: INDICADOR DE EFICIENCIA 
ILUSTRACION 63: RESULTADOS DE INDICADOR   




Luego de establecer la EDT donde se encuentran todas las cubicaciones 
para las actividades de este proyecto, se realizó la estimación de los recursos 
necesarios para cada actividad, con lo que se puede realizar el presupuesto, 
luego de antes tener todos los costos de los recursos utilizados ya sea mano 
de obra, maquinaria, herramientas o alguna actividad específica.  
 
A continuación, se muestra el presupuesto ya calculado, todo esto separado 










                                                          
59 Elaboración Propia – Microsoft Project 
Item Actividad Tiempo(semanas) Presupuesto
1 Inicio De Faenas 1 19.651.190$                            
2 Mejoramiento P.E.A.S La Pampa 1 2.740.890$                              
3 Impulsion La Pampa 5 60.646.208$                            
4 Colector La Pampa 3 31.331.226$                            
5 P.E.A.S  Las Parcelas 1 87.862.614$                            
6 Instalacion grupo generador 1 3.962.646$                              
7 Urbanizacion 1 4.334.021$                              
8 Impulsion Las Parcelas 1 65.946.436$                            
9 Colector La Negra 6 36.089.951$                            
10 Modificacion redes agua potable 6 91.022.812$                            
11 Obras Electricas 2 2.547.232$                              
12 Obras Provisorias Redes AS Las Parcelas 1 9.019.465$                              
13 Obras Provisorias Redes AP Los Condores-Las Parcelas  1 40.642.119$                            
14 Prueba De Conjunto , Operación y Adiestramiento 1 1.536.430$                              
Total = 28 Total = $457.333.240 
ILUSTRACION 64: PRESUPUESTO TOTAL     
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Controlar Presupuesto  
 
Luego de haber realizado el presupuesto se tiene que proceder a controlar, 
y esto se va a hacer mediante indicadores los cuales entregaran la 
información necesaria para saber el estado en que se encuentra el 
presupuesto y también entrega la posibilidad de ejercer un plan de acción 
para mejorar la utilización de este. Para realizar este control se establece 
que el control se realizará de manera semanal. 
Para este proyecto existirán 3 maneras de medir el avance de las obras: 
1. Actividad Terminada: Dentro de cada obra que compone el proyecto 
existen numerosas actividades y para algunas la mejor manera de 
saber cuál es el porcentaje de avance es establecer que actividades se 
han finalizado. 
 
1. Metro lineal:  Debido a que hay otras actividades de mayor extensión 
de tiempo, es necesario medir su avance mediante otro método 
diferente al anterior, por lo tanto, en este caso se medirá por metro 
lineal. El motivo para medir de esta manera es simple, y es que como 
el proyecto tiene como objetivo renovar la red de agua, la manera más 
optima de controlar el avance de esta es medir cuanto ha sido el 
avance por metro lineal instalado respecto al total de metros lineales 
que se tienen que instalar.  
 
2. Metro Cubico: También se debe establecer otro método por el cual se 
puedan controlar otras obras específicas, para este caso se medirá por 
metro cúbicos extraídos o de relleno. Al igual que el método anterior 
se medirá el avance respecto con total necesario para poder completar 
la actividad. 
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Indicador de variación  
 
El siguiente indicador que se utilizara, entrega como resultado la variación 






Utilizando esta fórmula se tendrá como resultado la variación que pueda 
























Presupuesto = Negativo  → 
Costo elevado 
respecto al 
presupuestado   
Desviación 
Presupuesto = Positivo  → 
Costo debajo 
respecto al 
presupuestado   
Desviación 
Presupuesto = Igual  → 
Igual a lo 
planificado  
ILUSTRACION 65: INDICADOR DE EFICIENCIA  
ILUSTRACION 66: DESCRIPCION DE RESULTADOS     
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Indicador de eficiencia  
 
A continuación, se mostrará el indicador que usaremos para saber la 
eficiencia que se tiene con respecto al presupuesto.  




Este resultado permite saber la eficiencia que se ha logrado obtener en el 
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CPI > 1 Se ha gastado más de lo previsto  
CPI = 1 Se ha gastado lo previsto  
CPI < 1 Se ha gastado menos de lo previsto  
ILUSTRACION 67: SECUENCIA DE ACTIVIDADES    
ILUSTRACION 68: DESCRIPCION DE RESULTADOS  
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Curva S  
 
A continuación, se muestra la curva s con la cual se va a proceder a 
controlar el proyecto en cuanto a su tiempo y costos, todo esto para que las 
obras se ejecuten en el tiempo planificado. 
Para realizar esta acción se usarán los indicadores CPI y SPI, los cuales nos 
indicaran cómo va la ejecución de las obras en cuanto a costos y 
programación respectivamente. Todo esto se logra hacer con todos los datos 
obtenidos anteriormente, los cuales toman mucha relevancia en este punto 
del proyecto para no tener diferencias significativas al momento de la 
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ILUSTRACION 69: Curva S    




Este informe será el que entregue toda la información obtenida a través de 
los indicadores, el cual permitirá supervisar la ejecución del proyecto en 
cuanto a su tiempo y costo de realización. 
Esto da la oportunidad de aplicar un plan de acción en el caso de que el 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES  
 
En la conclusión de la memoria tiene correspondencia con el análisis de la 
mejora al control de proyectos con herramientas de control para proyectos 
industriales, y eso se separó en algunos puntos, los cuales son los 
siguientes:  
 Se analizo la industria de control de proyectos, donde se tuvo un 
resultado positivo para esta iniciativa por el hecho de que hoy en día 
no existe un correcto control de la obra en la mayoría de los proyectos 
industriales y por lo mismo es muy normal que las obras se atrasen, 
y esto por resultado conlleve que los proyectos no cumplan con su 
fecha de entrega.  
 
 También se recolecto toda la información necesaria para hacer el 
correcto control, el cual se basa en 5 pilares fundamentales, los cuales 
son el tiempo, costos, calidad, alcances y riesgos.  Dentro de estos 5 
pilares existen muchos puntos que soy muy importantes los cuales 
fueron todos considerados, pero principalmente las etapas que tienen 
estos son la planificación, su ejecución y por último su debido control. 
 
 Luego de ya tener toda la información se procedió a realizar su 
aplicación dentro del proyecto de modificación de la red de agua 
potable de Alto Hospicio. Con esto se logró realizar principalmente su 
cronograma el su presupuesto, pero esto dos antes de ser realizados 
se tuvo que hacer todas las actividades necesarias, las cuales son 
están especificadas dentro de la información que se logró recopilar 
para realizar todo este desarrollo con integridad.  
 
 Ya teniendo toda las actividades antes ya finalizadas, se procede a 
generar el control del proyecto, todo esto gracias a la curva s y a sus 
indicadores los cuales permiten realizar el correcto control de las 
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actividades que forman el proyecto, pese a que todo lo que se hizo es 
en forma de Planificación ya que el proyecto aún no inicia las obras 
en la vida real , pero pese a eso fueron tomado en consideración todos 
los factores que pudiesen afectar al desarrollo y control de las obras , 
por lo tanto quedan establecidas las herramientas que utilizaran para 
el correcto control de la ejecución del proyecto. 
 
 Finalmente quedan establecidas las herramientas de control y el 
método adecuado para realizar el uso de estas. Por lo tanto, se cumple 
con los objetivos planteados al inicio de esta memoria.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
